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Anotace 
 
Diplomová práce se zabývá problematikou cenové odchylky mezi kontrolním 
položkovým rozpočtem dle cenové soustavy OTSKP a tržními cenami u nadlimitních 
veřejných zakázek na stavební práce rozsáhlých dopravních staveb. Cenová odchylka 
vzniká nejčastěji v důsledku kombinace průtahů před započetím stavebních prací a 
rychlé změny cen stavebních prací. V současnosti neexistuje účinné opatření, jež by 
tyto vlivy eliminovalo. Dříve existovala tzv. valorizace, jež na nárůst cen reagovala, v 
současnosti však podobné opatření chybí. 
 Cílem této práce je prozkoumat tuto problematiku a určit klíčové faktory, jež 
vývoj cen ve stavebnictví ovlivňují. Další část práce si klade za cíl popsat současný 
stav veřejných zakázek na českém stavebním trhu. Dále se bude zabývat otázkou, 
proč jsou podmínky veřejných zakázek pro mnoho firem velmi nevýhodné. V závěru 
práce bude navrženo opatření, jež by na zjištěné skutečnosti reagovalo a finančním 
problémům stavebních firem předcházelo.  
 
 
Annotation 
 
This diploma thesis deals with the issue of price deviation between the control item 
budget according to the OTSKP pricing system and market prices for over-limit public 
contracts for large transport constructions. The price deviation occurs most often as a 
result of delays before the start of the construction combined with a rapid change in 
the prices of construction work. At present, there is no effective measure to eliminate 
these effects. There used to be a system called indexation which responded to the 
increase of prices. Currently, however, such measures are missing. 
The aim of the thesis is to analyse this issue and identify the key factors that influence 
the development of prices in the construction industry. Further on, the current state of 
public procurement on the Czech construction market is described. The thesis will 
also address the problem why the conditions of public procurement are so 
unfavourable for many companies. At the end of the thesis will be proposed a 
measure that could respond to the findings and prevent from financial problems of 
construction companies. 
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Úvod 
 
Tato diplomová práce se zabývá cenami stavebních prací na českém stavebním 
trhu, a to konkrétně v oblasti nadlimitních veřejných zakázek na stavební práce 
pro rozsáhlé dopravní stavby. 
 
Práce si klade za cíl pojednat o veřejných zakázkách a vývoji cen. A to cen 
expertních (Expertní cenu vydává Ministerstvo dopravy. Jedná se o ceny vytvořené 
statistickou metodou z nabídkových cen skutečných zakázek.[93]) a tržních (Ceny 
dosažené na trhu. Jsou dosahovány s tendencí k rovnováze mezi nabídkou a poptávkou. 
[94]) a tyto ceny porovnat. V diplomové práci jsou detailně sledovány ceny 
veřejných zakázek, klíčových stavebních prací, dále pak ceny stavebních 
materiálů,  mezd ve stavebnictví a dalších nákladů. 
 
 Cílem práce je osvěta a vysvětlení vývoje cen stavebních prací v 
 průběhu zadávací lhůty veřejné zakázky, ale i po této lhůtě. Jsou zde 
 popsány časové průtahy během zadávacího řízení veřejné zakázky a 
 dopad na ekonomickou výhodnost veřejné zakázky z pohledu 
 dodavatele stavebních prací. 
 
Závěrem diplomové práce je pak vyhodnocení příčin a rizik pro uchazeče ve 
veřejných soutěžích a návrh účinného opatření. 
 
 
Pro správné pochopení principu fungování veřejných zakázek je potřebná znalost 
zákona č.134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek a  vyhlášky č. 169/2016 Sb. 
o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Této legislativě se věnuje 
kapitola č. 1. 
Pro práci s expertními cenami je třeba správné chápání cenových soustav, v 
oboru rozsáhlých dopravních staveb pak zvláště Oborového třídníku stavebních 
konstrukcí a prací. Toto téma je vysvětleno v kapitole č. 2. 
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Kapitola č. 3 se pak zabývá konkrétními veřejnými zakázkami. Sleduje jejich ceny, 
lhůty, termíny, výsledky. V závěru kapitoly jsou vybrány nosné položky (klíčové, 
utvářející většinovou cenu zakázky), na kterých je v další kapitole sledován vývoj 
cenové hladiny. 
Kapitola č. 4 se zabývá cenami na českém stavebním trhu. Na základě nosných 
položek porovnává expertní a tržní ceny stavebních prací. Zabývá se příčinami 
vývoje cen stavebních prací a změnou jednotlivých přímých nákladů. V závěru pak 
hodnotí dopad vývoje cen a rizika pro potencionální dodavatele stavebních prací. 
Závěrem práce je kapitola č. 5, která uzavírá předchozí kapitoly. V návaznosti na 
vyhodnocená rizika pro dodavatele stavebních prací se zabývá návrhem účinného 
opatření pro zajištění spravedlivých podmínek v oblasti veřejných zakázek. 
 
 Diplomová práce se zabývá tématem živým, aktuálním. Není jen 
 pouhou teorií, nýbrž čerpá z konkrétních případů a ze zdrojů co 
 nejaktuálnějších. Svá tvrzení dokládá příklady z praxe. Snaží se popsat 
 soudobé trendy a  vytvořit podklad k nápravě zjištěných problémů a 
 vytvoření zdravého tržního prostředí v oblasti dopravního stavitelství. 
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1.  Zákon č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek 
 a Vyhláška č. 169/2016 Sb. 
Zadávání veřejných zakázek představuje významnou oblast českého trhu. 
Přestože právní úprava tohoto segmentu není rozsáhlá, dopady právních předpisů 
jsou velmi zřetelné vzhledem k časté prezentaci ze stran médií a  pozornosti ze 
strany veřejnosti. [1, str. 3] 
Klíčovým zákonem z hlediska veřejných zakázek je zákon č. 134/2016 Sb. o 
zadávání veřejných zakázek ze dne 19. dubna 2016, vstupující v účinnost od 1. 
října 2016, jež je čtvrtou generací české právní úpravy v oblasti veřejných 
zakázek. Zákon je vydán po více než desetileté účinnosti předchozího zákona č. 
137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ze kterého vychází. Zákon č. 134/2016 Sb. 
zároveň reaguje na příslušné směrnice Evropské unie z roku 2014. [1, str. 3-5] [2] 
Pro téma této diplomové práce je v oblasti legislativy významná taktéž vyhláška č. 
169/2016 Sb., Vyhláška o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na 
stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr ze 
dne 12. května  2016, účinná od 1. října 2016. [3] 
Při interpretaci zákona a zadávání veřejných zakázek je třeba mít na paměti 
neustále se opakující, neměnné zásady ovládající zadávání veřejných 
zakázek:[1,str. 4] 
„transparentnost, přiměřenost, rovné zacházení a zákaz diskriminace.“ [1,str. 4] 
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1.1 Zákon č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek 
 
Ze zmíněného zákona jsou vybrány klíčové pasáže. Jsou důležité pro 
chápání  veřejných zakázek a principu jejich fungování a pro pochopení této 
diplomové práce vůbec. Současně vysvětlují základní pojmy, jež tato 
diplomová práce užívá. 
 
ČÁST PRVNÍ: Obecná ustanovení, HLAVA I: Základní ustanovení 
§ 1 
Předmět úpravy 
„Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1) a upravuje 
a) pravidla pro zadávání veřejných zakázek, včetně zvláštních postupů 
předcházejících jejich zadání, 
b) povinnosti dodavatelů při zadávání veřejných zakázek a při zvláštních 
postupech předcházejících jejich zadání, 
c) uveřejňování informací o veřejných zakázkách, 
d) zvláštní podmínky fakturace za plnění veřejných zakázek, 
e) zvláštní důvody pro ukončení závazků ze smluv na veřejné zakázky, 
f) informační systém o veřejných zakázkách, 
g) systém kvalifikovaných dodavatelů, 
h) systém certifikovaných dodavatelů, 
i) dozor nad dodržováním tohoto zákona.“ [2, §1] 
 
§ 2 
Zadání veřejné zakázky 
„(1) Zadáním veřejné zakázky se pro účely tohoto zákona rozumí uzavření úplatné 
smlouvy mezi zadavatelem a dodavatelem, z níž vyplývá povinnost dodavatele 
poskytnout dodávky, služby nebo stavební práce. (...) 
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(2) Veřejnou zakázkou je veřejná zakázka na dodávky podle § 14 odst. 1, veřejná 
zakázka na služby podle § 14 odst. 2, veřejná zakázka na stavební práce podle § 
14 odst. 3, koncese na služby podle § 174 odst. 3 nebo koncese na stavební 
práce podle § 174 odst. 2.“ [2, §2, odst. 1,2] 
§ 3 
Druhy zadávacích řízení 
„Zadávacím řízením se pro účely tohoto zákona rozumí 
a) zjednodušené podlimitní řízení, 
b) otevřené řízení, 
c) užší řízení, 
d) jednací řízení s uveřejněním, 
e) jednací řízení bez uveřejnění, 
f) řízení se soutěžním dialogem, 
g) řízení o inovačním partnerství, 
h) koncesní řízení, nebo 
i) řízení pro zadání veřejné zakázky ve zjednodušeném režimu.“ [2, §3] 
 
Komentář k §3, písm. b): 
 „V otevřeném řízení na základě jeho oznámení oznamuje zadavatel 
neomezenému počtu dodavatelů svůj úmysl zadat veřejnou zakázku v tomto 
zadávacím řízení; oznámení otevřeného řízení je výzvou k podání nabídek 
dodavatelů a k prokázání splnění kvalifikace. Blíže viz komentář k § 56.“ [1, str. 16] 
 
§ 4 
Zadavatel 
„(1) Veřejným zadavatelem je 
a) Česká republika; v případě České republiky se organizační složky státu2) 
považují za samostatné zadavatele, 
b) Česká národní banka, 
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c) státní příspěvková organizace, 
d) územní samosprávný celek nebo jeho příspěvková organizace, 
e) jiná právnická osoba, pokud 
1. byla založena nebo zřízena za účelem uspokojování potřeb veřejného zájmu, 
které nemají průmyslovou nebo obchodní povahu, a 
2. jiný veřejný zadavatel ji převážně financuje, může v ní uplatňovat rozhodující 
vliv nebo jmenuje nebo volí více než polovinu členů v jejím statutárním nebo 
kontrolním orgánu. 
(2) Zadavatelem je osoba, která k úhradě nadlimitní nebo podlimitní veřejné 
zakázky použije více než 200 000 000 Kč, nebo více než 50 % peněžních 
prostředků, poskytnutých z 
a) rozpočtu veřejného zadavatele, 
b) rozpočtu Evropské unie nebo veřejného rozpočtu cizího státu s výjimkou 
případů, kdy je veřejná zakázka plněna mimo území Evropské unie. 
(3) Při zadávání sektorových veřejných zakázek podle § 151, včetně sektorových 
koncesí podle § 176 odst. 3, je zadavatelem také osoba uvedená v § 151 odst. 2. 
(4) Pokud zadavatel podle odstavců 1 až 3 zahájí zadávací řízení, i když k tomu 
nebyl povinen, je povinen ve vztahu k zadávané veřejné zakázce dodržovat tento 
zákon. 
(5) Za zadavatele se považuje také jiná osoba, která zahájila zadávací řízení, 
ačkoliv k tomu nebyla povinna, a to ve vztahu k tomuto zadávacímu řízení a do 
jeho ukončení.“[2, §4] 
§ 5 
Dodavatel 
„Dodavatelem se rozumí osoba, která nabízí poskytnutí dodávek, služeb nebo 
stavebních prací, nebo více těchto osob společně. Za dodavatele se považuje i 
pobočka závodu; v takovém případě se za sídlo dodavatele považuje sídlo 
pobočky závodu.“ [2, §5] 
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§ 6 
Zásady zadávání veřejných zakázek 
„(1) Zadavatel při postupu podle tohoto zákona musí dodržovat zásady 
transparentnosti a přiměřenosti. 
(2) Ve vztahu k dodavatelům musí zadavatel dodržovat zásadu rovného 
zacházení a zákazu diskriminace. 
(3) Zadavatel nesmí omezovat účast v zadávacím řízení těm dodavatelům, kteří 
mají sídlo v 
a) členském státě Evropské unie, Evropského hospodářského prostoru nebo 
Švýcarské konfederaci (dále jen „členský stát“), nebo 
b) jiném státě, který má s Českou republikou nebo s Evropskou unií uzavřenu 
mezinárodní smlouvu zaručující přístup dodavatelům z těchto států k zadávané 
veřejné zakázce.“ [2, §6] 
 
ČÁST PRVNÍ: Obecná ustanovení, HLAVA III: Druhy a režimy veřejných 
zakázek, Díl 1: Druhy veřejných zakázek 
§ 14 
 „(3) Veřejnou zakázkou na stavební práce je veřejná zakázka, jejímž předmětem 
je 
a) poskytnutí činnosti uvedené v oddílu 45 hlavního slovníku jednotného 
klasifikačního systému pro účely veřejných zakázek podle přímo použitelného 
předpisu Evropské unie3) (dále jen „hlavní slovník jednotného klasifikačního 
systému“), 
b) zhotovení stavby, nebo 
c) poskytnutí souvisejících projektových činností, pokud jsou zadávány společně 
se stavebními pracemi podle písmene a) nebo b). 
(4) Stavbou je pro účely tohoto zákona výsledek stavebních nebo montážních 
prací vytvářející jednotný celek, který je sám o sobě dostatečný k plnění 
hospodářské nebo technické funkce. Bez ohledu na právní formu spolupráce mezi 
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zadavatelem a dodavatelem se za veřejnou zakázku na stavební práce považuje 
rovněž zhotovení stavby odpovídající požadavkům stanoveným zadavatelem, 
přičemž za odpovídající požadavkům stanoveným zadavatelem se považuje 
stavba, u níž má zadavatel rozhodující vliv na druh nebo projekt 
stavby.“[2,§14,odst.3,4] 
 
ČÁST PRVNÍ: Obecná ustanovení, HLAVA III: Druhy a režimy veřejných 
zakázek, Díl 2: Předpokládaná hodnota 
§ 16 
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky 
„(1) Před zahájením zadávacího řízení nebo před zadáním veřejné zakázky na 
základě výjimky podle § 30 stanoví zadavatel předpokládanou hodnotu veřejné 
zakázky. Předpokládanou hodnotou veřejné zakázky je zadavatelem 
předpokládaná výše úplaty za plnění veřejné zakázky vyjádřená v penězích. Do 
předpokládané hodnoty veřejné zakázky se nezahrnuje daň z přidané hodnoty. 
(2) Do předpokládané hodnoty veřejné zakázky se zahrne hodnota všech plnění, 
která mohou vyplývat ze smlouvy na veřejnou zakázku, není-li dále stanoveno 
jinak. 
(3) Do předpokládané hodnoty veřejné zakázky se zahrne předpokládaná hodnota 
změn závazků ze smlouvy, jejichž možnost byla vyhrazena v zadávací 
dokumentaci podle § 100. Pokud si zadavatel vyhradí plnění podle § 100 odst. 3, 
uvede v zadávací dokumentaci předpokládanou hodnotu vyhrazeného plnění. 
(4) Do předpokládané hodnoty veřejné zakázky se zahrne i předpokládaná výše 
cen, odměn nebo jiných plateb, které zadavatel poskytne dodavatelům v 
souvislosti s jejich účastí v zadávacím řízení. 
(5) Předpokládaná hodnota veřejné zakázky se stanoví k okamžiku zahájení 
zadávacího řízení, nebo k okamžiku zadání veřejné zakázky, pokud nebyla 
zadána v zadávacím řízení. 
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(6) Předpokládaná hodnota veřejné zakázky se stanoví na základě údajů a 
informací o zakázkách stejného či podobného předmětu plnění; nemá-li zadavatel 
k dispozici takové údaje nebo informace, vychází z informací získaných 
průzkumem trhu, předběžnými tržními konzultacemi nebo jiným vhodným 
způsobem.“ [2, §16] 
 
Komentář k §16: 
„Stanovení předpokládané hodnoty veřejné zakázky má dvě základní funkce. Její 
první funkcí je, že (zpravidla) představuje určitý odhad nákladů, které bude muset 
zadavatel za její realizaci vynaložit, což má význam zejména pro rozpočtové či 
finanční plánování zadavatele. Druhou funkcí, která již bezprostředně souvisí se 
zadávacím řízením, je stanovení režimu veřejné zakázky na základě její 
předpokládané hodnoty na režim nadlimitní, podlimitní nebo režim veřejných 
zakázek malého rozsahu. Volba režimu veřejné zakázky je určující pro volbu 
druhu zadávacího řízení. Výjimku tvoří pouze veřejné zakázky zadávané ve 
zjednodušeném režimu, jejichž pravidla zadávání se neodvíjejí od předpokládané 
hodnoty, ale od jejich předmětu (...).“ [1, str. 65] 
 
ČÁST PRVNÍ: Obecná ustanovení, HLAVA III: Druhy a režimy veřejných 
zakázek, Díl 3: Režim veřejné zakázky 
§ 25 
Nadlimitní veřejná zakázka 
„Nadlimitní veřejnou zakázkou je veřejná zakázka, jejíž předpokládaná hodnota je 
rovna nebo přesahuje finanční limit stanovený nařízením vlády zapracovávajícím 
příslušné předpisy Evropské unie4). Nadlimitní veřejnou zakázku zadává zadavatel 
v nadlimitním režimu podle části čtvrté, pokud není zadávána podle části páté až 
sedmé, nebo u ní zadavatel neuplatnil výjimku z povinnosti zadat ji v zadávacím 
řízení.“ [2, §25] 
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§ 26 
Podlimitní veřejná zakázka 
„(1) Podlimitní veřejnou zakázkou je veřejná zakázka, jejíž předpokládaná hodnota 
nedosahuje limitu podle § 25 a přesahuje hodnoty stanovené v § 27. 
(2) Podlimitní veřejnou zakázku zadává zadavatel v podlimitním režimu podle části 
třetí, pokud ji nezadává ve zjednodušeném režimu, nebo u ní neuplatnil výjimku z 
povinnosti zadat ji v zadávacím řízení.“ [2, §26] 
§ 27 
Veřejná zakázka malého rozsahu 
„Veřejnou zakázkou malého rozsahu je veřejná zakázka, jejíž předpokládaná 
hodnota je rovna nebo nižší v případě veřejné zakázky 
a) na dodávky nebo na služby částce 2 000 000 Kč, nebo 
b) na stavební práce částce 6 000 000 Kč.“ [2, §27] 
 
Komentář k § 25, 26, 27: 
Hraniční částku mezi nadlimitní a podlimitní veřejnou zakázkou upravuje od 1. 
ledna 2018 nařízení vlády č. 471/2017 Sb., kterým se novelizuje nařízení vlády č. 
172/2016 Sb., o stanovení finančních limitů a částek pro účely zákona o zadávání 
veřejných zakázek. Finanční limit pro určení nadlimitní veřejné zakázky na 
stavební práce aktuálně (k 29. říjnu 2019) činí 149 224 000 Kč. Tato a další 
částky bývají pravidelně měněny příslušným nařízením vlády. [4] 
Poznámka k § 25, 26, 27: 
Na dále umístěném Grafu č. 1 lze pozorovat množství zadaných veřejných 
zakázek nadlimitních, podlimitních a veřejných zakázek malého rozsahu (VZMR). 
Nejedná se však pouze o veřejné zakázky na stavební práce, ale taktéž o veřejné 
zakázky na dodávky, koncese a služby v rámci České republiky za kalendářní rok. 
[84, str.14 ] 
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Graf č. 1: Přehled zadaných veřejných zakázek dle limitu  
[84, str.14 ] [85, str.15 ] 
 
Na Grafu č. 2 lze potom pozorovat finanční hodnotu těchto zakázek: 
 
Graf č. 2: Hodnota zadaných veřejných zakázek dle limitu  
[84, str.14 ] [85, str.15 ] 
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ČÁST DRUHÁ: Základní ustanovení o zadávacích řízeních 
§ 40 
Zadávací lhůta 
„(1) Zadavatel může stanovit zadávací lhůtu, kterou se rozumí lhůta, po kterou 
účastníci zadávacího řízení nesmí ze zadávacího řízení odstoupit. Počátkem 
zadávací lhůty je konec lhůty pro podání nabídek. Zadávací lhůta musí být 
stanovena přiměřeně s ohledem na druh zadávacího řízení a na předmět veřejné 
zakázky. 
(2) Zadávací lhůta neběží po dobu, ve které zadavatel nesmí uzavřít smlouvu 
podle § 246. 
(3) Zadavatel odešle v zadávací lhůtě oznámení o výběru dodavatele, pokud 
a) se s účastníky zadávacího řízení nedohodne jinak, nebo 
b) nedošlo k ukončení zadávacího řízení před uplynutím zadávací lhůty. 
(4) Pokud zadavatel v rozporu s odstavcem 3 neodešle oznámení o výběru 
dodavatele v zadávací lhůtě, platí, že zadávací řízení je ukončeno. Zadavatel v 
takovém případě účastníkům zadávacího řízení uhradí účelně vynaložené náklady 
spojené s jejich účastí v zadávacím řízení.“ [2, §40] 
 
§ 42 
Komise a přizvaní odborníci 
„(2) U veřejných zakázek s předpokládanou hodnotou vyšší než 300 000 000 Kč 
zadavatel zajistí, aby hodnocení nabídek provedla komise, která má minimálně 5 
členů, z nichž většina má příslušnou odbornost ve vztahu k předmětu veřejné 
zakázky.“ [2, §42, odst. 2] 
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§ 51 
Ukončení zadávacího řízení 
„(1) Zadávací řízení je ukončeno uzavřením smlouvy, rámcové dohody, 
zavedením dynamického nákupního systému nebo v okamžiku uvedeném v 
odstavci 2 v případě zrušení zadávacího řízení.“ [2, §51, odst. 1] 
 
Dle tématu této diplomové práce se předpokládá, že většina veřejných zakázek 
zaměřených na rozsáhlé dopravní stavby bude vedena v nadlimitním režimu, proto 
zde veřejné zakázky na stavební práce v podlimitním režimu a na veřejné zakázky 
malého rozsahu již dále zmiňovány nejsou. 
 
ČÁST ČTVRTÁ: Nadlimitní režim, HLAVA I: Volba druhu zadávacího řízení 
§ 55 
 „Pro zadání veřejné zakázky v nadlimitním režimu může zadavatel použít 
otevřené řízení nebo užší řízení a za splnění dále uvedených podmínek také 
jednací řízení s uveřejněním, jednací řízení bez uveřejnění, řízení se soutěžním 
dialogem nebo řízení o inovačním partnerství.“ [2, §55] 
 
ČÁST ČTVRTÁ: Nadlimitní režim, HLAVA VIII: Zadávací podmínky v 
nadlimitním režimu, Díl 1: Kvalifikace pro nadlimitní režim 
§ 73 
 „(1) V nadlimitním režimu musí zadavatel požadovat prokázání základní 
způsobilosti podle § 74. 
(2) V nadlimitním režimu zadavatel 
a) musí s výjimkou jednacího řízení bez uveřejnění požadovat prokázání profesní 
způsobilosti podle § 77 odst. 1 a 
b) může požadovat prokázání profesní způsobilosti podle § 77 odst. 2. 
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(3) V nadlimitním režimu může zadavatel požadovat prokázání 
a) ekonomické kvalifikace podle § 78 nebo 
b) technické kvalifikace podle § 79. 
(4) V nadlimitním režimu není zadavatel oprávněn požadovat prokázání jiné 
kvalifikace, než která je uvedena v odstavcích 1 až 3; tím není dotčen § 48 odst. 5 
až 7.“ [2, §73, odst. 1-4] 
 
ČÁST ČTVRTÁ: Nadlimitní režim, HLAVA XI: Výběr dodavatele 
§ 122 
Výběr dodavatele 
„(1) Zadavatel je povinen vybrat k uzavření smlouvy účastníka zadávacího řízení, 
jehož nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější podle výsledku 
hodnocení nabídek nebo výsledku elektronické aukce, pokud byla použita.“ 
[2,§122,odst. 1] 
 
ČÁST ČTVRTÁ: Nadlimitní režim, HLAVA XII: Uzavření smlouvy na veřejnou 
zakázku 
§ 124 
 „(1) Po uplynutí lhůty zákazu uzavřít smlouvu podle § 246 jsou zadavatel a 
vybraný dodavatel povinni bez zbytečného odkladu uzavřít smlouvu. 
(2) Vybraného dodavatele, který nesplnil povinnost podle odstavce 1, může 
zadavatel ze zadávacího řízení vyloučit.“ [2,§124, odst. 1-2] 
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ČÁST JEDENÁCTÁ: Informační systém o veřejných zakázkách 
§ 224 
Informační systém o veřejných zakázkách 
„(1) Informační systém o veřejných zakázkách je informačním systémem veřejné 
správy, jehož správu zajišťuje Ministerstvo pro místní rozvoj. Informační systém o 
veřejných zakázkách obsahuje 
a) Věstník veřejných zakázek, 
b) seznam kvalifikovaných dodavatelů, 
c) další informace potřebné k elektronické komunikaci při zadávání veřejných 
zakázek. 
(2) Provozovatelem jednotlivých částí informačního systému o veřejných 
zakázkách je Ministerstvo pro místní rozvoj nebo právnická osoba pověřená 
ministerstvem (...).“ [2,§224] 
 
§ 225 
Provozování Věstníku veřejných zakázek 
„Věstníkem veřejných zakázek se pro účely tohoto zákona rozumí část 
informačního systému o veřejných zakázkách, která slouží k uveřejňování 
informací o zadávacích řízeních a veřejných zakázkách na celostátní úrovni.“ 
[2,§225] 
Pozn.: Právě Informační systém o veřejných zakázkách, zejména Věstník 
veřejných zakázek je hlavním zdrojem informací o veřejných zakázkách, ze 
kterého tato diplomová práce čerpá. 
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1.2 Vyhláška č. 169/2016 Sb. o stanovení rozsahu dokumentace 
 veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních 
 prací, dodávek a služeb s výkazem výměr 
 
§ 92 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek 
Technické podmínky veřejné zakázky na stavební práce 
„(1) Má se za to, že technické podmínky jsou stanoveny v podrobnostech 
nezbytných pro účast dodavatele v zadávacím řízení, pokud zadávací 
dokumentace veřejných zakázek na stavební práce obsahuje 
a) dokumentaci v rozsahu stanoveném vyhláškou Ministerstva pro místní rozvoj a 
b) soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr v rozsahu 
stanoveném vyhláškou Ministerstva pro místní rozvoj. 
(2) Dokumenty podle odstavce 1 mohou být částečně nebo zcela nahrazeny jinými 
požadavky na výkon nebo funkci.“ [2,§92] 
 
Ze zmíněné vyhlášky č. 169/2016 Sb. vybírám klíčové pasáže doplňující § 92 
zákona č. 134/2016 Sb. Pasáže považuji za důležité pro určení předpokládané 
hodnoty veřejné zakázky na stavební práce: 
 
„169 
VYHLÁŠKA 
ze dne 12. května 2016 
o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr 
Ministerstvo pro místní rozvoj stanoví k provedení § 92 odst. 1 zákona č. 134/2016 
Sb., o zadávání veřejných zakázek:“ [3] 
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§ 3 
Soupis prací 
„Soupis prací stanoví v přímé návaznosti na dokumentaci pro zadání stavebních 
prací podrobný popis všech předpokládaných stavebních prací, dodávek nebo 
služeb, které jsou předmětem veřejné zakázky na stavební práce.“ [3,§3] 
 
§ 4 
Struktura soupisu prací 
„ (3) Každý stavební objekt, inženýrský objekt nebo provozní soubor, definovaný 
dokumentací pro zadání stavebních prací, má vlastní soupis prací nebo více 
dílčích soupisů prací. 
(4) Soupis prací obsahuje položky veškerých předpokládaných stavebních prací, 
dodávek nebo služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského 
objektu nebo provozního souboru.“ [3,§4, odst. 3,4] 
 
§ 5 
Položky soupisu prací 
„(1) Položkou soupisu prací se rozumí popis každé jednotlivé stavební práce, 
dodávky nebo služby, který obsahuje jejich technické a kvalitativní podmínky v 
souladu s dokumentací pro zadání stavebních prací.“ [3,§5, odst. 1] 
„ (5) Pro sestavení soupisu prací v podrobnostech vymezených touto vyhláškou je 
možné u celého soupisu prací nebo u některých jeho položek použít odkaz na 
cenovou soustavu podle § 11, která obsahuje veškeré údaje nezbytné pro soupis 
prací. 
(6) Položky uvedené v jednom dílčím soupisu prací mohou odkazovat pouze na 
jednu cenovou soustavu podle § 11.“ [3,§5, odst. 5-6] 
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§ 6 
Obsah položky soupisu prací 
„Položka soupisu prací je začleněna ke stavebnímu objektu, inženýrskému objektu 
nebo provoznímu souboru nebo ostatním a vedlejším nákladům a obsahuje 
a) pořadové číslo položky, 
b) označení cenové soustavy podle § 11, pokud je použita, 
c) kód položky podle cenové soustavy podle § 11, pokud byla cenová soustava 
podle § 11 použita, 
d) popis položky jednoznačně vymezující druh a kvalitu prací, dodávky nebo 
služby, s případným odkazem na části dokumentace pro zadání stavebních prací 
a jiné dokumenty a technické a cenové podmínky, 
e) měrnou jednotku, 
f) množství, 
g) výkaz výměr k uvedenému množství, s výjimkou případů, kdy není výpočet pro 
stanovení množství položky soupisu prací potřebný.“ [3,§6] 
 
§ 11 
Cenová soustava 
„(1) Cenovou soustavou se rozumí uspořádaný soubor informací o stavebních a 
montážních pracích, materiálech a výrobcích obsahující zatřídění položek, 
podrobný popis a měrnou jednotku, způsob měření a další technické a cenové 
podmínky pro možnost sestavení kalkulace nezbytných nákladů a stanovení 
jednotkové ceny. 
(2) V případě odkazu na cenovou soustavu uvede zadavatel v zadávací 
dokumentaci odkaz na použitou cenovou soustavu a poskytne dodavatelům část 
cenové soustavy vymezující popis a podmínky použití příslušných položek soupisu 
prací tím, že k této části zajistí neomezený dálkový přístup nebo ji zahrne do 
zadávací dokumentace.“ [3,§11] 
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Pozn.: Právě o cenových soustavách dle §11 a jejich důležitosti (pro vytvoření 
soupisu prací a předpokládané hodnoty veřejné zakázky) pojednává kapitola č. 2. 
 
2. Cenové soustavy 
 
Ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb. a prováděcí vyhlášky č. 169/2016 Sb., 
konkrétně jejího §11, poskytují zadavatelům veřejných zakázek a zpracovatelům 
zadávací dokumentace veškeré nezbytné podklady pro sestavení soupisu prací při 
tvorbě zadání veřejných zakázek tzv. cenové soustavy. Ty jsou na území České 
republiky celkem trojího provedení: [6] 
 
2.1 Cenová soustava ÚRS  
„Cenová soustava ÚRS je uceleným systémem pro oceňování stavební produkce. 
Představuje nejpoužívanější a nejvíce aktualizované podklady pro oceňování 
stavební produkce v České republice. Zahrnuje katalogy popisů a směrných cen 
stavebních prací, Sborník pořizovacích cen materiálů a další podklady pro 
rozpočtáře a kalkulanty, které obsahují nejen směrné ceny a popisy stavebních 
prací, ale také sazby přímých nákladů a další unikátní informace. Databáze 
Cenové soustavy ÚRS obsahuje více než 170 tisíc položek stavebních prací a 
materiálů a dalších důležitých informací o užití položek, metodice rozpočtování, 
indexy změn cen, tarify, sazebníky atd.“ [6] 
„Cenová soustava ÚRS obsahuje Katalogy popisů a směrných cen stavebních 
prací (HSV, PSV),  Katalogy montáží technologických zařízení (M),  Sborník 
pořizovacích cen materiálů (SPCM),  Vedlejší rozpočtové náklady (VRN),  
Všeobecné podmínky použití cen,  Rozpočtové ukazatele (RUSO),  Agregované 
položky komunikací (APK dle TP170),  Soustava agregovaných položek pro rychlé 
ocenění stavebních prací (RYRO),  Třídník stavebních konstrukcí a prací 
(TSKP),  Tarify a sazebníky,  Indexy změn cen,  Normativní základny.“ [6] 
„Komu Cenová soustava ÚRS slouží? Pomáhá investorům, projektantům i 
dodavatelům ve všech fázích výstavby - při přípravě stavby i její realizaci. Slouží 
jim jako zdroj informací o cenách materiálů, výrobků, stavebních prací. Je 
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nepostradatelným nástrojem každého, kdo se věnuje problematice cen stavební 
produkce. Podklady CS ÚRS využívají zejména rozpočtáři, kalkulanti, stavební 
firmy, developeři a investoři pro transparentní a vzájemně akceptovatelné 
stanovení ceny stavebního díla.“ [6] 
 
2.2 Cenová soustava RTS DATA 
„Cenová soustava RTS DATA je ucelený soubor podkladů, pravidel a metodických 
pokynů poskytujících podrobný popis obsahu stavebních nebo montážních prací, 
dodávek materiálů a souvisejících služeb. Ve smyslu vyhlášky č. 169/2016 Sb. 
obsahuje cenová soustava RTS DATA základní technické informace k podmínkám 
použití položek stavebních a montážních prací uvedených v jednotlivých cenících 
Cenové soustavy RTS DATA, včetně podmínek pro stanovení jednotkové ceny 
práce nebo materiálu.“ [7] 
„Cenová soustava je určena pro sestavení předpokládané hodnoty stavební 
zakázky ve všech fázích investičního procesu. Propočty v přípravné a projektové 
fázi jsou sestaveny na základě objemových ukazatelů, případně využitím katalogu 
staveb a objektů. K sestavení položkového rozpočtu pro zadávání zhotovení 
stavby včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr v 
rozsahu a obsahu odpovídajícím vyhlášce 169/2016 Sb. k zákonu o veřejných 
zakázkách. Sestavení nabídkového položkového rozpočtu uchazeče s přímou 
vazbou na soupis prací.“ [7] 
„Cenová soustava RTS DATA obsahuje kompletní sadu položek prací HSV, PSV, 
montáží a vedlejších a ostatních nákladů stavby. Položky prací i stavebních 
materiálů obsahují popisy formou technických parametrů.“ [7] 
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2.3 Oborový třídník stavebních konstrukcí a prací (OTSKP) 
Třetí cenovou soustavou je Oborový třídník stavebních konstrukcí a prací 
(OTSKP). Zatímco cenové soustavy ÚRS a RTS DATA se v praxi používají spíše 
pro pozemní stavby nebo dopravní stavby menšího rozsahu, pro veřejné zakázky 
na rozsáhlé dopravní stavby v nadlimitním režimu se ve valné většině případů 
používá právě OTSKP. 
 
„Oborový třídník stavebních konstrukcí a prací (dále jen OTSKP) je cenovou 
soustavou ve smyslu §11 Vyhlášky č.169/2016 Sb., určenou pro potřebu 
výstavby, rekonstrukcí, oprav a údržby pozemních komunikací a 
železničních staveb.“ [5, str. 2] 
 
„Sestává se ze tří svazků: ČÁST I - POPISOVNÍK PRACÍ, ČÁST II - SOUPIS 
PRACÍ STAVBY - Metodický pokyn na sestavení a použití, ČÁST III - SOUBOR 
POLOŽEK“ [5, str. 2] 
„OTSKP je součástí předpisů vydávaných Ministerstvem dopravy ČR - odborem 
infrastruktury, které určují pravidla pro vypracování zadávací dokumentace. Je 
základním podkladem pro jednotný přístup ke zpracování soupisu prací, který má 
tyto hlavní úkoly: 
a) poskytnout takové informace o druhu a množství požadovaných prací a služeb, 
které umožní účastníkům zadávacího řízení (uchazečům) účelně a přesně 
vypracovat svou cenovou nabídku, 
b) umožnit ocenění provedených prací v průběhu výstavby s použitím cenových 
sazeb a pravidel v něm uvedených.“ [5, str. 2] 
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2.3.1 Účel a cíl popisovníku 
„Účelem popisovníku je sestavení systému třídění stavební produkce, který bude 
sloužit jako jednotný oborový standard pro stavby pozemních komunikací. Použitá 
otevřená struktura umožňuje sestavení úplného soupisu prací, který plně vystihne 
nejen věcný charakter stavby, ale i ostatní požadavky objednatele na způsob 
oceňování. 
Hlavní cíle popisovníku prací staveb pozemních komunikací: 
- promítnout principy tržního hospodářství do procesu zadávání a realizace 
staveb, 
- zajištění jednotnosti zpracování soupisu prací staveb, jeho zjednodušení a 
využití výpočetní techniky pro jeho zpracování, 
- vytvoření pružného systému pro oceňování prací, který umožní respektovat 
rozdílné podmínky staveb i účastníků výstavby, 
- umožnit jednotné posuzování cen prací a jejich vývoj, 
- usnadnit vytváření počítačových databází pro potřeby objednatelů i zhotovitelů.“ 
[5, str. 4] 
 
2.3.2 Využití popisovníku 
„Popisovník představuje pomůcku pro zpracovatele zadávací dokumentace k 
vypracování Soupisu prací stavby, oddíl D - Soubor položek prací v dokumentaci 
pro zadání stavby, která je dána „Směrnicí pro dokumentaci staveb pozemních 
komunikací“ s účinností od r. 2010. 
Pomocí popisovníku lze vymezit předmět nabídky pro dodávku stavby pozemní 
komunikace, případně její části. Popisovník lze využít i ve všech dalších 
případech, kdy je rovněž potřeba připravit podklad pro ocenění stavby, její části 
nebo stavebního objektu (pro odborné odhady, variantní řešení, optimalizace 
nákladů apod.).“ [5, str. 4] 
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2.3.3 Seznam stavebních dílů popisovníku 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obrázek č. 1: Seznam stavebních dílů popisovníku OTSKP [5, str. 15] 
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2.3.4 Příklad konkrétní položky 
 
 
Obrázek č. 2: Příklad konkrétní položky třídníku OTSKP [8, str. 303] 
 
2.4 Porovnání OTSKP a TSKP 
Hlavním důvodem, proč je pro dopravní stavby využíván Oborový třídník 
stavebních konstrukcí a prací (OTSKP) a ne Třídník stavebních konstrukcí a prací 
(TSKP) cenové soustavy ÚRS, je jednoduchost třídníku OTSKP, jeho praktičnost 
a přehlednost. 
OTSKP obsahuje oproti TSKP mnohem méně položek (OTSKP obsahuje přibližně 
20 000 položek, zatímco TSKP přes 170 000 položek) a vytváří soupis prací na 
základě budovaných konstrukcí. TSKP pak vytváří soupis prací na základě 
vykonávaných prací. 
Například pro soupis prací určitého železobetonového dílce nalezneme v OTSKP 
konkrétní dílec ze ŽB jako jedinou položku, v TSKP budeme však muset dohledat 
položky pro bednění, armování, betonáž i odbednění daného dílce samostatně. 
Práce s OTSKP je tak v oblasti dopravních staveb rychlejší, počítá však s určitou 
mírou standardizace vykonávaných prací, proto je použití u atypických či 
speciálních staveb diskutabilní. Pro pozemní stavby je však TSKP zcela jistě 
vhodným nástrojem vzhledem k velkému množství specificky vykonávaných prací 
dle konkrétních podmínek. 
Vzhledem k metodice stanovení kódu položek jednotlivých cenových soustav a 
faktu, že kód položek OTSKP je pěti až šestimístný a kód položek TSKP 
devítimístný, je použití položek OTSKP snažší a transparentnější. 
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OTSKP: Struktura číselného kódu položek OTSKP je stanovena na pět 
významových míst. Struktura kódu je stromová s postupným zpřesňováním prací. 
Při využití třídění na všech 5 míst má takto označená práce charakter stavebního 
prvku, při využití pouze 2 míst (pro práce PSV pouze 3 míst) má označená práce 
charakter stavebního dílu. [5, str. 5] 
 
Obrázek č. 3: Základní schéma kódu položky OTSKP 
[5, str. 5]
 
Pozn.: SSD skupina stavebních dílů, SD stavební díl 
Pozn.: Hvězdička (*) na kterémkoli místě kódu znamená jakýkoliv znak (číslici, písmeno) 
Pozn.: Řemeslné obory - viz. obrázek č. 1 
 
TSKP: Struktura číselného klíče položek TSKP je tvořena devítimístným kódem, 
jehož  sestavení je vyobrazeno na obr. č. 4. Příklad konkrétní položky je pak 
znázorněn na obr. č. 5.  [86] 
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 Obrázek č. 4: Struktura číselného klíče TSKP  
[86]
 
  
 
Obrázek č. 5: Příklad konkrétní položky třídníku TSKP  
[86] 
 
 Soupis prací a předpokládaná celková hodnota veřejné zakázky je u 
 rozsáhlých dopravních staveb ve valné většině případů utvářena dle 
 cenové soustavy OTSKP. Jak věrně cenová soustava reflektuje tržní 
 prostředí, to je téma následujících kapitol. 
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3. Praxe veřejných zakázek 
Pro další rozbor tématu této diplomové práce je na základě předchozích kapitol 
nutné porovnat veřejné zakázky na dopravní stavby posledních let. Klíčovým je 
pak vztah vypsané a smluvní ceny za konkrétní díla. Pro správné pochopení 
veřejných zakázek je vhodné znát profil zadavatele - Ředitelství silnic a dálnic 
ČR a způsob jakým jsou zakázky zadávány. 
 
3.1 Ředitelství silnic a dálnic ČR 
„Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD) je státní příspěvková organizace zřízená 
Ministerstvem dopravy ČR. Základním předmětem činnosti organizace ŘSD je 
výkon vlastnických práv státu k nemovitostem tvořícím dálnice a silnice I. třídy, 
zabezpečení správy, údržby a oprav dálnic a silnic I. třídy a zabezpečení výstavby 
a modernizace dálnic a silnic I. třídy.“  [9] 
Dle §4 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek (viz. kapitola 1) je 
veřejným zadavatel a to v oblasti správy, údržby a modernizace dálnic a silnic I. 
třídy na území České republiky. Profil zadavatele ve smyslu zákona č. 134/2016 
Sb. je dostupný na internetové adrese: https://www.tenderarena.cz/profily/RSD. Právě 
zde jsou uveřejňovány informace o veřejných zakázkách ukončených, 
probíhajících i chystaných. [9] [10] 
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3.2 Porovnání veřejných zakázek 
Z profilu zadavatele ŘSD (viz. kapitola 3.1) byly filtrem vybrány veřejné zakázky 
na stavební práce z let 2017 - 2019 splňující následující podmínky: 
- zadavatelem je Ředitelství silnic a dálnic ČR, z hlediska rozsáhlých dopravních 
staveb na území České republiky nejvýznamnější zadavatel 
- zakázky byly vedeny v nadlimitním režimu (viz. §25 zákona č. 134/2016 Sb. o 
zadávání veřejných zakázek - kapitola 1.1; klíčové pro téma diplomové práce 
zabývající se rozsáhlými dopravními stavbami) 
- zakázky byly zadávány v otevřeném řízení (viz. §3 zákona č. 134/2016 Sb. o 
zadávání veřejných zakázek) 
- zakázky byly zadány (tedy výběrové řízení bylo již ukončeno a s vybraným 
dodavatelem byla podepsána Smlouva o dílo) 
 
Z takto definovaných zakázek byla náhodně vybrána zhruba jedna třetina zakázek 
pro vytvoření Tabulky č. 1. Tato tabulka sleduje základní data a finanční hodnoty 
veřejných zakázek. 
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Hlavním prvkem Tabulky č. 1 je koeficient uvedený v posledním sloupci: 
 
* koeficient  
                     
                                              
 * 100  [%] 
 
Z hodnoty koeficientu je patrné, že tento poměr je u každé zakázky specifický a v 
průběhu let se jeho hodnoty mění. 
Hodnoty z Tabulky č. 1 byly pro lepší přehlednost seskupeny do následujícího 
grafu, kde byla zprůměrována hodnota výše popsaného koeficientu v jednotlivých 
letech: 
 
Graf č. 3: Průměrná hodnota koeficientu v jednotlivých letech  
 
 
 Zat mco v roce 2017 dosahovaly hodnoty zadaných ve ejných zak zek 
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Tento fakt může být způsoben kombinac  v ce faktorů: 
- Poptávkou a nabídkou práce na českém stavebním trhu. Tedy při převisu 
poptávky nad nabídkou zakázek (veřejných i soukromých),  jsou firmy v rámci 
konkurenčního boje ochotny dělat zakázky nepřinášející zisk, eventuelně i 
zakázky s prodělkem. Naopak: Při vysokém množství nabídky zakázek nad 
poptávkou se cena zakázek zvyšuje. 
- Takovým určením předpokládané celkové hodnoty zakázky, které nereflektuje, 
nebo jen částečně, aktuální stav nabídky a poptávky po stavební práci. 
Předpokládaná celková hodnota zakázky pro veřejné zakázky na rozsáhlé 
dopravní stavby v nadlimitním režimu je obvykle utvářena na základě expertních 
cen třídníku OTSKP.  
- Vývojem cen stavebních materiálů, polotovarů, prvků. Vývojem cen komodit 
(např. ocel, ropa, asfalt) a vývojem výše mezd, tedy změnou vstupních nákladů v 
čase. 
- Politickou a hospodářskou situací. 
- Eventuelně i dalšími vlivy. 
 
Tyto faktory mají značný vliv a jejich rozborem a vlivem na ceny ve stavebnictví se 
věnuje kapitola č. 4. Pro konkrétní porovnání expertních cen třídníku OTSKP a 
tržních cen, časového vývoje cen a doložení příklady z praxe je však potřeba 
vybrat konkrétní položky třídníku OTSKP, na kterých lze zvolené reflektovat. 
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3.3 Konkrétn  ve ejné zak zky 
 
Z veřejných zakázek uvedených v Tabulce č. 1 jsou vybrány dvě konkrétní, které v 
této práci budou často zmiňovány. Jedná se o zakázky D35 Opatovice - Časy a 
I/68 Třanovice - Nebory. Vybrány byly z důvodu, že se jedná o finančně 
nejnáročnější zakázky posledních let a zároveň při výběrových řízeních došlo k 
množství změn a průtahů, zrušení výběrového řízení a opětovnému vypsání. Tyto 
situace je zde vhodné popsat.  
 
3.3.1 D35 Opatovice - Časy 
 
„Stavba řeší novou čtyřpruhovou, směrově rozdělenou komunikaci, s dvěma 
mimoúrovňovými křižovatkami. Mimoúrovňové křížení je navrženo se silnicemi 
II/298 – MÚK Rokytno a I/36 – MÚK Časy. Křížení R35 s ostatními komunikacemi 
je vždy mimoúrovňové, a to navrženými mostními objekty. Další mostní objekty 
jsou navrženy v místech křižujících vodotečí. Nejvýznamnějším mostním objektem 
je 1 060 metrů dlouhá estakáda přes Labe a jeho inundační území. Na začátku, v 
km 4,190, navazuje na dokončenou stavbu R35 MÚK Opatovice, dostavba 
estakády a na konci, v km 16,800, na připravovanou stavbu R35 Časy – Ostrov. 
Komunikace je navržena v kategorii R 25,5/120, délka předmětného úseku je 12 
610 metrů. Stavba zahrnuje celkem 25 mostních objektů, z toho na rychlostní 
silnici 17, nad rychlostní silnicí 7 mostů. Součástí stavby je 7 protihlukových stěn, 
z toho jedna protihluková stěna bude realizována na již dokončené stavbě R35 
MÚK Opatovice, dostavba estakády. Do stavby jsou dále zahrnuty související 
přeložky silnic v MÚK a přeložky křižujících silnic, místních komunikací a polních 
cest (celkově v počtu 56 objektů).“ [45] 
 
3.3.1.1 Zak zka ze dne 20. z    2016 
Dne 20. z    2016 bylo uveřejněno ve Věštníku veřejných zakázek Oznámení o 
zakázce pod názvem D35 Opatovice - Časy. Zadavatelem veřejné zakázky bylo 
Ředitelství silnic a dálnic ČR a předpokládaná hodnota zakázky byla vyčíslena na 
4 645 015 680 Kč bez DPH. [45] 
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Výběrové řízení bylo dvoukolové. V prvním kole měli uchazeči doložit profesní 
způsobilost a dokumenty prokazující ekonomickou a technickou kvalifikaci. Lhůta 
pro doručení potvrzujících dokumentů byla stanovena na 21. listopadu 2016, 9:00, 
v tento čas mělo zároveň dojít k otevírání nabídek a posuzování předložených 
dokumentů. Do tohoto řízení se přihlásilo celkem 14 uchazečů. [45] [46] [87] 
Ve druhém kole pak kvalifikovaní uchazeči předkládali cenové nabídky na 
stavební práce této veřejné zakázky. Lhůta pro doručení nabídek byla stanovena 
na 20. října 2017. [45] [87] 
Z „Protokolu o otevírání obálek s nabídkami“ ze dne 20. 10. 2017 vyplývá, že 
zadavatel obdržel následující nabídky: [46] 
Po ad  Uchazeč 
Nab dkov  cena 
[mil. Kč bez DPH] Koeficient* 
    
1. 
„Sdružení pro D35 Opatovice – Časy“ – vedoucí účastník 
ASTALDI S.p.A. 
                                     
2 883,4     62,08% 
2. 
„Společnost D35 Opatovice – Časy“ – vedoucí účastník 
Porr a.s. 
                                     
3 141,5     67,63% 
3. 
„Společnost Metrostav + EUROVIA + SWIETELSKY, D35 
Opatovice – Časy“ –  vedouc  účastn k Metrostav a.s., 
divize 4 
                                     
3 166,8     68,18% 
4. 
„D35 Opatovice – Časy STRaSMP“ – vedoucí účastník 
STRABAG a.s. 
                                     
3 183,1     68,53% 
5. 
„SPOLEČNOST D35 OPATOVICE – ČASY – COLAS, 
HOCHTIEF, M-SILNICE“ –  vedoucí účastník COLAS CZ a.s 
                                     
3 236,4     69,68% 
6. Doprastav a.s. 
                                     
3 791,3     81,62% 
7. Skanska a.s. 
                                     
3 792,1     81,64% 
8. 
„GEOSAN-TOTO JOINT VENTURE“ – vedoucí účastník 
GEOSAN GROUP a.s. 
                                     
3 881,4     83,56% 
    
Pozn.: P edpokl dan  hodnota zak zky 
                                     
4 645,0       
Tabulka č. 2: Nabídky: D35 Opatovice - Časy, 20.10.2017  
[46] [87] 
*Koeficient - viz. kapitola 3.2; Tabulka č. 1 
Pozn.: ceny zaokrouhleny na mil. Kč 
„Dne 19. 12. 2017 se uskutečnilo jednání hodnotící komise č. 2. Komise na 
základě provedeného posouzení a hodnocení navrhla zadavateli vyloučit nabídku 
společnosti „D35 Opatovice – Časy“ společností Porr a.s. a PORR Bau GmbH. 
Dne 4. 1. 2018 zadavatel odeslal dopis „Rozhodnutí a oznámení o vyloučení 
uchazeče zadávacího řízení“, ve kterém oznámil společnosti „D35 Opatovice – 
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Časy“ společností Porr a.s. a PORR Bau GmbH, že rozhodl o vyloučení výše 
citované společnosti ze zadávacího řízení.“ [46] 
„Dne 19. 1. 2018 byly zadavateli od společnosti – „D35 Opatovice – Časy“ 
společností Porr a.s. a PORR Bau GmbH (dále jen „vyloučený uchazeč“) 
doručeny námitky proti rozhodnutí a oznámení o vyloučení uchazeče o veřejnou 
zakázku z účasti v zadávacím řízení na veřejnou zakázku ze dne 17. 1. 2018.“ [46] 
„Dne 31. 1. 2018 bylo vyloučenému uchazeči od zadavatele doručeno rozhodnutí 
o námitkách ze dne 29. 1. 2018, ve kterém zadavatel oznámil vyloučenému 
uchazeči, že podaným námitkám nevyhovuje.“ [46] 
„Dne 23. 2. 2018 se uskutečnilo jednání hodnotící komise č. 6. Komise na základě 
provedeného posouzení a hodnocení navrhla zadavateli vyloučit nabídku 
společnosti „Sdružení pro D35 Opatovice – Časy“, jehož vedoucím společníkem je 
společnost ASTALDI S.p.A. Dne 19. 3. 2018 zadavatel odeslal dopis „Rozhodnutí 
a oznámení o vyloučení uchazeče zadávacího řízení“, ve kterém oznámil 
společnosti „Sdružení pro D35 Opatovice – Časy“, jehož vedoucím společníkem je 
společnost ASTALDI S.p.A., že rozhodl o vyloučení výše citované společnosti ze 
zadávacího řízení.“ [46] 
 „Dne 27. 3. 2018 zadavatel v „Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky“ sdělil 
účastníkům zadávacího řízení, že jako nejvhodnější nabídka na realizaci 
předmětné veřejné zakázky byla vybrána nabídka společnosti – „Společnost 
Metrostav + EUROVIA + SWIETELSKY, D35 Opatovice – Časy“, přičemž 
vedoucím účastníkem společnosti je Metrostav a.s.“ [46] 
„Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“), který je podle § 112 
zákona příslušný k dohledu nad postupem zadavatele při zadávání veřejných 
zakázek a soutěži o návrh a k projednání přestupků podle tohoto zákona, včetně 
ukládání sankce za jejich spáchání, získal z vlastní činnosti podezření na možné 
porušení zásady transparentnosti (...).“ [46] 
Na základě přípisu ze dne 15. března 2018 informuje Úřad zadavatele o zjištěných 
skutečnostech a o zahájení správního řízení. Výsledkem správního řízení je dne 9. 
května 2018 rozhodnutí, kterým Úřad jako nápravné opatření k nezákonnému 
postupu zadavatele zrušil zadávací řízení na veřejnou zakázku. [46] 
36 
 
Dne 25. května 2018 obdržel Úřad napadení jeho rozhodnutí zadavatelem. 
Napadení bylo zamítnuto dne 24. července 2018. Oznámení o zrušení výběrového 
řízení na veřejnou zakázku D35 Opatovice - Časy bylo ve Věštníku veřejných 
zakázek uveřejněno 3. srpna 2018. [46] [47] 
 
3.3.1.2 Zak zka ze dne 27. srpna 2018 
Na základě předchozího zrušení bylo dne 22. srpna 2018 (tedy skoro dva roky 
od uve ejněn  původn  ve ejné zak zky) ve Věštníku veřejných zakázek 
uveřejněno nové Oznámení o zakázce D35 Opatovice - Časy. Ředitelství silnic a 
dálnic ČR i tentokr te uvedlo jako p edpokl danou hodnotu zak zky 4 645 
015 680 Kč bez DPH. [21] [38] 
Výběrové řízení bylo tentokráte již jednokolové. Lhůta pro podání nabídek byla do 
23. listopadu 2018, 9:00, v tento čas mělo zároveň dojít k otevírání nabídek. 
Nabídky podaly celkem 4 uchazeči: „D35 Opatovice – Časy STRABAG, M - 
SILNICE a SMP CZ“ - vedoucí účastník STRABAG a.s.; „RDE SMS JV“ – vedoucí 
účastník Rizzani de Eccher S.p.A.; „Společnost D35 Opatovice – Časy, Metrostav 
– EUROVIA“ –  vedoucí účastník Metrostav a.s.; Doprastav, a.s., organizační 
složka Praha. [38] [48] [88] 
Po ad  Uchazeč 
Nab dkov  cena 
[mil. Kč bez DPH] Koeficient* 
    
1. 
„D35 Opatovice – Časy STRABAG, M - SILNICE a 
SMP CZ“ - vedouc  účastn k STRABAG a.s. 
                                     
3 388,7     72,95% 
2. 
„RDE SMS JV“ – vedoucí účastník Rizzani de Eccher 
S.p.A. 
                                     
3 666,7     78,94% 
3. 
„Společnost D35 Opatovice – Časy, Metrostav – 
EUROVIA“ –  vedoucí účastník Metrostav a.s. 
                                     
4 039,7     86,97% 
4. Doprastav, a.s. 
                                     
4 283,7     92,22% 
    
Pozn.: P edpokl dan  hodnota zak zky 
                                     
4 645,0       
Tabulka č. 3: Nabídky: D35 Opatovice - Časy, 23.11.2018  
[48] [88] 
*Koeficient - viz. kapitola 3.2; Tabulka č. 1 
Pozn.: ceny zaokrouhleny na mil. Kč 
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Vybraným účastníkem zadávacího řízení se stala společnost STRABAG a.s. ve  
sdružení „D35 Opatovice - Časy STRABAG, M - SILNICE a SMP CZ.“ Smlouva o 
dílo byla s Ředitelstvím silnic a dálnic uzavřena dne 31. ledna 2019 za smluvní 
cenu 3 388 663 110,09 Kč bez DPH, tedy za 72,95 % předpokládané celkové 
hodnoty zakázky. [21] [38] 
 
 Je podivuhodné, že Ředitelstv  silnic a d lnic ČR uvedlo jako 
 p edpokl danou hodnotu ve ejné zak zky tutéž č stku v roce 2016 i v 
 roce 2018. Zaj mavou je taktéž smluvn  cena, za kterou byla ve ejn  
 zak zka v lednu 2019 uzav ena, neboť odpov d  73% z p edpokl dané 
 ceny z roku 2016. 
 
3.3.2 I/68 T anovice - Nebory 
„Výstavba silnice I/68 Třanovice - Nebory kategorie S 24,5/100 v délce 6,09 km vč. 
dvou MÚK, čtrnácti mostních objektů, opěrné zdi, protihlukových stěn a přeložek 
inženýrských sítí a místních komunikací vyvolaných stavbou.“ [49] 
 
3.3.2.1 Zak zka ze dne 21. z    2016 
Dne 21. z    2016 bylo uveřejněno ve Věštníku veřejných zakázek Oznámení o 
zakázce pod názvem I/68 Třanovice - Nebory. Zadavatelem jednokolové veřejné 
zakázky bylo Ředitelství silnic a dálnic ČR a předpokládaná hodnota zakázky byla 
vyčíslena na 1 918 000 000 Kč bez DPH: [49] 
Lhůta pro doručení nabídek byla stanovena na 12. prosinec 2016, 9:00, v tento 
den mělo zároveň dojít k otevírání nabídek. Následovala série změn ve lhůtě pro 
doručení nabídek, která bylo s poslední změnou stanovena na 18. ledna 2017, 
8:00. Z „Protokolu o otevírání obálek s nabídkami“ ze dne 18. ledna 2017 vyplývá, 
že zadavatel obdržel následující nabídky: [49] [50] [89] 
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Po ad  Uchazeč 
Nab dkov  cena 
[mil. Kč bez DPH] Koeficient* 
    
1. 
Sdružen  SILNICE GROUP + VAHOSTAV-SK – 
vedouc  účastn k SILNICE GROUP a. s. 
                                     
1 468,4     76,56% 
2. 
Sdružení GEOSAN GROUP + TOTO S.p.A. + SP SINE 
MIDAS STROY – vedoucí účastník GEOSAN GROUP, 
a. s. 
                                     
1 485,5     77,45% 
3. Metrostav a.s. 
                                     
1 525,6     79,54% 
4. CORSÁN - CORVIAM CONSTRUCCIÓN S.A. 
                                     
1 564,7     81,58% 
5. 
Společnost „I/68 EUROVIA - STRABAG" - vedoucí 
účastník EUROVIA CS, a.s. 
                                     
1 586,3     82,71% 
6. 
Sdružení PORR + SMP + PORR BAU –  vedoucí 
účastník Porr a.s. 
                                     
1 669,9     87,06% 
7. 
Sdružení HOCHTIEF + ALPINE BAU + BT BETON 
TECHNIK –  vedoucí účastník HOCHTIEF CZ a.s. 
                                     
1 678,2     87,50% 
8. 
Sdružení OHL ŽS + BUDPOL CONSTRUCTION –  
vedoucí účastník OHL ŽS, a.s. 
                                     
1 685,0     87,85% 
9. 
Sdružení COLAS CZ + COLAS HUNGÁRIA + COLAS 
ÚT –  vedoucí účastník COLAS CZ, a.s. 
                                     
1 774,3     92,51% 
10. FIRESTA - Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. 
                                     
1 889,9     98,54% 
    
Pozn.: P edpokl dan  hodnota zak zky 
                                     
1 918,0       
Tabulka č. 4: Nabídky: I/68 Třanovice - Nebory, 18.1.2017 
[89] 
*Koeficient - viz. kapitola 3.2; Tabulka č. 1 
Pozn.: ceny zaokrouhleny na mil. Kč 
Přes regulérnost soutěže a výběr nejlepší nabídky se však nepodařilo veřejnou 
zakázku zadat. Po rozsáhlých časových průtazích v jednáních s vybranými 
dodavateli bylo totiž dne 27. srpna 2018 oznámeno nezadání zakázky z důvodu: 
„(...) vybraný uchazeč, a i uchazeč druhý a třetí v pořadí, odmítli uzavřít smlouvu 
nebo neposkytli zadavateli k jejímu uzavření řádnou součinnost (...).“ [51] 
Pozn.: Dle neoficiálních zdrojů odmítli vybraní uchazeči uzavřít smlouvu z důvodu 
časových průtahů ze strany Ředitelství silnic a dálnic ČR a velkého nárůstu cen 
stavebních prací. Když zároveň vypršela zadávací lhůta, nebyli vázáni svou 
cenovou nabídkou a zakázku, která by byla prodělečná, proto odmítli. 
 
3.3.2.2 Zak zka ze dne 22.   jna 2018 
Na základě předchozího nezadání zakázky bylo dne 22.   jna 2018 (tedy v ce než 
dva roky od uve ejněn  původn  ve ejné zak zky) ve Věštníku veřejných 
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zakázek uveřejněno nové Oznámení o zakázce I/68 Třanovice - Nebory. 
Ředitelství silnic a dálnic ČR uvedlo tentokráte jako předpokládanou hodnotu 
zakázky 1 917 000 000 Kč bez DPH (tedy cenu o 1 mil. Kč nižš  než u původn  
ve ejné zak zky). [22]  
Lhůta pro doručení nabídek byla stanovena na 18. prosinec 2018, 10:00, v tento 
čas mělo zároveň dojít k otevírání nabídek. Následovala série změn ve lhůtě pro 
doručení nabídek, která bylo s poslední změnou stanovena na 17. ledna 2019, 
9:00. Nabídky podaly celkem 3 společnosti: [22] [39] 
Po ad  Uchazeč 
Nab dkov  cena 
[mil. Kč bez DPH] Koeficient* 
    
1. Rizzani de Eccher S.p.A. 
                                     
1 471,0     76,73% 
2. 
Společnost „I/68 EUROVIA - STRABAG" - vedouc  
účastn k EUROVIA CS, a.s. 
                                     
2 145,0     111,89% 
3. Metrostav a.s. 
                                     
2 487,2     129,75% 
    
Pozn.: P edpokl dan  hodnota zak zky 
                                     
1 917,0       
Tabulka č. 5: Nabídky: I/68 Třanovice - Nebory, 17.1.2019 
[90] 
*Koeficient - viz. kapitola 3.2; Tabulka č. 1 
Pozn.: ceny zaokrouhleny na mil. Kč 
 
Vybraným účastníkem zadávacího řízení se stala společnost EUROVIA CS, a.s. 
ve  sdružení I/68 EUROVIA - STRABAG. Smlouva o dílo byla s Ředitelstvím silnic 
a dálnic uzavřena dne 2.   jna 2019 za smluvní cenu 2 144 978 290,59 Kč bez 
DPH, tedy za 111,89 % předpokládané celkové hodnoty zakázky. [39] [52] 
 
 I v p  padě této ve ejné zak zky uvedlo Ředitelstv  silnic a d lnic jako 
 p edpokl danou hodnotu ve ejné zak zky v různých letech obdobnou 
 cenu, tentokr te v roce 2018 ceny nepatrně nižš  než v roce 2016. V 
 roce 2019 pak byla uzav ena Smlouva o d lo za 112% z p edpokl dané 
 hodnoty ve ejné zak zky. 
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3.3.3 Srovnání cen veřejných zakázek 
Na základě popsaných veřejných zakázek (viz. kapitola 3.3.1 a 3.3.2) jsou pro 
lepší přehled sestaveny Tabulka č. 6 a Tabulka č. 7.  
Tabulka č. 6 shrnuje mezní termíny a ceny popisovaných veřejných zakázek. 
Tabulka č. 6 současně poukazuje na skutečnost, že cena předpokládaná a 
nabídková (obvykle je nabídková částka zároveň částkou smluvní) se obvykle liší 
určitou odchylkou a výše této odchylky může být v různých letech různě vysoká. 
Tabulka č. 7 porovnává konkrétní nabídkové ceny různých firem. Porovnává 
nabídky stejných společností na stejné zakázce v různých obdobích. Poukazuje 
na fakt, že cena stavebních prací se v průběhu let mění a to často velmi 
nevyzpytatelně. 
 
 Z tabulek vyplývá, že cena expertní obvykle neodpovídá ceně tržní. 
 Dále lze prohlásit, že výše nabídkové ceny na stavební práce se v 
 průběhu let mění a to v období jednoho roku až v řádech desítek 
 procent. Proč se tak děje a jaké jsou změny vstupních nákladů na 
 stavební práce popisuje kapitola č. 4. 
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3.4 Výběr nosných položek rozpočtů dopravních staveb 
 Pro srovnání expertních a tržních cen a posouzení vývoje expertních 
 cen třídníku OTSKP v průběhu let byly na základě rozpočtů D35 
 Opatovice - Časy a I/68 Třanovice - Nebory vytipovány nosné (klíčové, 
 utvářející většinovou cenu zakázky) položky.  
Dle metodiky SFDI se stavební objekty a provozní soubory sdružují do skupin 
označených číselnou řadou podle jejich charakteru s následujícím základním 
členěním: [91, str. 94] 
 000 Objekty přípravy staveniště 
 100 Objekty pozemních komunikací (včetně propustků) 
 200 Mostní objekty a zdi 
 300 Vodohospodářské objekty 
 400 Elektro a sdělovací objekty 
 500 Objekty trubních vedení 
 600 Objekty podzemních staveb 
 650 Objekty drah 
 700 Objekty pozemních staveb 
 800 Objekty úpravy území 
 900 Volná řada objektů 
 [91, str. 95] 
Právě objekty řady 100 (Objekty pozemních komunikací (včetně propustků)) a 
řady 200 (Mostní objekty a zdi) obvykle tvoří nejobjemnější a finančně 
nejnáročnější část rozpočtů rozsáhlých dopravních staveb. 
Pozn.: Položky byly vybírány dle nabídkových rozpočtů firmy Metrostav a.s., které 
laskavě poskytl Útvar přípravy cen a kalkulací. 
Z rozopočtu D35 Opatovice - Časy byly proto nosné položky vybírány z 
nejnákladnějšího stavebního objektu - SO 202: Estakáda přes inudační území 
Labe (km 4,480 - 5,927 D35). Tento stavební objekt (v nabídkové ceně z r. 2017 
za 702,2 mil. Kč) představuje zhruba 22% z celkových nákladů veřejné zakázky 
(nabídková cena firmy Metrostav a.s. v roce 2017 činila 3 166,8 mil. Kč). 
Sedmnáct nosných položek, které byly z tohoto stavebního objektu vytipovány, 
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měli v témže roce hodnotu 527,9 mil. Kč, tedy 75,2% z ceny stavebního objektu a 
16,7% z nabídkové ceny veřejné zakázky. 
Obdobně byl nejnákladnější stavební objekt vybrán i z rozpočtu stavby I/68 
Třanovice - Nebory - SO 101: Přeložka silnice I/68, km 0,000 - 5,400. Náklady na 
tento stavební objekt činily dle nabídkového rozpočtu firmy Metrostav a.s. z roku 
2017 přes 338,1 mil. Kč, což je 22,2% z celkové nabídkové ceny veřejné zakázky 
ve výši 1 525,6 mil. Kč . Dvanáct vytipovaných nosných položek v hodnotě 159,7 
mil. Kč pak představuje 47,2% z ceny stavebního objektu a dále 10,5% z 
nabídkové ceny veřejné zakázky. 
Zatímco estakáda na D35 je stavba mostní, přeložka silnice I/68 je stavba silniční, 
proto jsou nosné položky z obou staveb rozdílné a nelze vybrat vhodné nosné 
položky jež by se vyskytovaly na obou stavbách současně. Pro ucelenost 
informací a lepší přehled jsou vybrané nosné položky z obou staveb seskupeny do 
jedné tabulky. 
Vybrané nosné položky jsou vyčteny v Tabulce č. 8 na následující straně. 
Pro Stavební objekt 202: Estakáda přes inudační území Labe (km 4,480 - 5,927 
D35) z rozpočtu D35 Opatovice - Časy byly vytipované nosné položky znázorněny 
v řezu této estakády. Výsledkem je obrázek č. 6. 
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Kód 
položky Název položky 
Měrná 
jednotka 
11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3 
21451 SANAČNÍ VRSTVY Z LOMOVÉHO KAMENE M3 
224324 PILOTY ZE ŽELEZOBETONU C25/30 M3 
264142 VRTY PRO PILOTY TŘ. I D DO 1200MM M 
264242 VRTY PRO PILOTY TŘ. II D DO 1200MM M 
264342 VRTY PRO PILOTY TŘ. III D DO 1200MM M 
272325 ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 M3 
317325 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 M3 
334325 
MOSTNÍ PILÍŘE A STATIVA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO 
C30/37 M3 
422336 MOSTNÍ NOSNÉ TRÁM KONSTR Z PŘEDPJ BET DO C40/50 M3 
422365 
VÝZTUŽ MOSTNÍ NOSNÉ TRÁMOVÉ KONSTR Z OCELI 10425, 
B420B T 
422373 
VÝZTUŽ MOST NOSNÉ TRÁM KONSTR PŘEDP Z LAN PRO 
VNITŘ PŘEDPJ T 
423336 
MOSTNÍ NOSNÉ KOMOROVÉ KONSTR Z PŘEDPJ BET DO 
C40/50 M3 
56314 
VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO 
KAMENIVA TL. DO 200MM M2 
56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3 
572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 
574D06          
ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 
16S M3 
574E88 
ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S 
TL. 90MM M2 
574J04          ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ MODIFIK SMA 11+, 11S M3 
575F55          
LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 16 TL. 
40MM MODIFIK M2 
581262 
CEMENTOBET KRYT DVOUVRSTVÝ NEVYZTUŽENÝ TŘ I TL 
DO 300MM M2 
711442 
IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY S 
PEČETÍCÍ VRSTVOU M2 
9112B1          
ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A 
MONTÁŽ M 
9114C1          
SVODIDLO OCEL SILNIČ OBOUSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - 
DODÁVKA A MONTÁŽ M 
9115C1 
SVODIDLO OCEL MOSTNÍ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - 
DODÁVKA A MONTÁŽ M 
911AC1          
SVODIDLO OCEL LEHCE ROZEBIRATELNÉ, ÚROVEŇ ZADRŽ 
H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ M 
918384 PROPUSTY Z TRUB DN DO 1600MM M 
93530 ŽLABY A RIGOLY MONOLITICKÉ BETONOVÉ M3 
 Tabulka č. 8: Výběr nosných položek 
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4. Vývoj cen na českém stavebním trhu 
Na základě praxe veřejných zakázek (viz. kapitola 3) se tato práce dále zabývá 
vývojem cen ve stavebnictví - růstem či propadem, rychlostí růstu a dopadem 
vývoje cenové hladiny na ekonomickou výhodnost rozsáhlých veřejných zakázek 
na dopravní stavby. 
 
4.1 Posouzení vývoje cenové hladiny OTSKP 
Dle aktualizovaných třídníků OTSKP z jednotlivých let 2013 až 2019 byly 
porovnány jednotkové expertní ceny nosných položek (viz. kapitola 3.4) v průběhu 
let a pro zajímavost (neslouží k učinění jakýchkoli závěrů na základě dat jedné 
firmy !) také porovnány s tržní cenou firmy Metrostav a.s. Výsledky jsou uvedeny v 
Tabulce č. 9. 
 
 Jak je z Tabulky č. 9 patrné, expertní cena nemusí být vždy stejně 
 vysoká jako cena nabídková, tržní. Taktéž expertní cena aktualizovaná 
 v intervalu jedenkrát ročně, nemusí věrohodně odpovídat a reflektovat 
 kolísání tržních cen v menších časových horizontech. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
K
ó
d
 
p
o
lo
ž
k
y
N
á
z
e
v
 p
o
lo
ž
k
y
M
ě
rn
á
 
je
d
n
o
tk
a
O
T
S
K
P
2
0
1
3
[5
4
]
O
T
S
K
P
2
0
1
4
[5
5
]
O
T
S
K
P
2
0
1
5
[5
6
]
O
T
S
K
P
2
0
1
6
[5
7
]
O
 T
S
K
 P
2
0
1
7
[5
8
]
D
3
 5
M
e
tr
o
s
t a
v
2
0
1
7
I /
6
8
M
e
tr
o
s
t a
v
2
0
1
7
O
 T
S
K
 P
2
0
1
8
[5
9
]
D
3
 5
M
e
tr
o
s
t a
v
2
0
1
8
O
 T
S
K
P
2
0
1
9
[8
]
I /
6
8
M
e
tr
o
 s
t a
v
2
0
1
9
1
1
3
7
2
F
R
É
Z
 O
V
Á
N
Í 
Z
P
E
V
 N
Ě
N
 Ý
C
H
 
P
L
O
C
H
 A
S
F
A
L
T
O
V
Ý
C
H
M
3
1
0
4
0
1
0
3
0
1
0
3
0
1
0
4
0
1
0
5
0
5
3
6
1
1
4
0
1
1
7
0
8
6
9
2
1
4
5
1
S
A
N
A
Č
N
Í 
V
R
S
T
V
Y
 Z
 
L
O
M
O
V
É
H
O
 K
A
M
E
N
E
M
3
8
0
1
7
9
5
7
9
5
8
0
6
8
1
6
6
7
3
8
2
7
8
5
0
9
6
7
2
2
4
3
2
4
P
IL
O
T
Y
Z
E
Ž
E
L
E
Z
O
B
E
T
O
N
U
 C
2
5
/3
0
M
3
3
4
5
0
3
4
3
0
3
4
3
0
3
4
8
0
3
5
2
0
3
2
8
6
3
5
7
0
4
0
0
8
3
6
7
0
2
6
4
1
4
2
V
R
T
Y
 P
R
O
 P
IL
O
T
Y
 T
Ř
. 
I 
D
 
D
O
1
2
0
0
M
M
M
2
3
2
0
2
3
0
0
2
3
0
0
2
3
3
0
2
3
6
0
2
2
9
2
2
3
9
0
2
8
0
2
2
4
6
0
2
6
4
2
4
2
V
R
T
Y
 P
R
O
 P
IL
O
T
Y
 T
Ř
. 
II
 D
 
D
O
1
2
0
0
M
M
M
3
0
3
0
3
0
1
0
3
0
1
0
3
0
5
0
3
0
9
0
2
4
7
9
3
1
3
0
3
0
0
1
3
2
2
0
2
6
4
3
4
2
V
R
T
Y
 P
R
O
 P
IL
O
T
Y
 T
Ř
. 
II
I 
D
 
D
O
1
2
0
0
M
M
M
3
4
0
0
3
3
8
0
3
3
8
0
3
4
3
0
3
4
7
0
2
8
0
7
3
5
2
0
3
3
4
9
3
6
2
0
2
7
2
3
2
5
Z
Á
K
L
A
D
Y
 Z
E
 
Ž
E
L
E
Z
O
B
E
T
O
N
U
 D
O
 C
3
0
/3
7
M
3
3
7
7
0
3
7
4
0
3
7
4
0
3
7
9
0
3
8
4
0
3
9
0
1
3
8
9
0
4
5
6
8
4
0
0
0
3
1
7
3
2
5
Ř
ÍM
S
Y
 Z
E
 Ž
E
L
E
Z
O
B
E
T
O
N
U
 
D
O
C
3
0
/3
7
M
3
9
1
9
0
9
1
3
0
9
1
3
0
9
2
6
0
9
3
7
0
1
0
5
5
9
9
5
0
0
1
2
4
0
 5
9
7
7
0
3
3
4
3
2
5
M
O
S
T
N
Í 
P
IL
ÍŘ
E
 A
 S
T
A
T
IV
A
 
Z
E
 Ž
E
L
E
Z
O
V
É
H
O
 B
E
T
O
N
U
 
D
O
C
3
0
/3
7
M
3
8
0
7
0
8
0
1
0
8
0
1
0
8
1
2
0
8
2
2
0
9
1
6
7
8
3
4
0
9
3
2
4
8
5
7
0
4
2
2
3
3
6
M
O
S
T
N
Í 
N
O
S
N
É
 T
R
Á
M
 
K
O
N
S
T
R
 Z
 P
Ř
E
D
P
J
 B
E
 T
 D
 O
 
C
4
0
/5
0
M
3
1
1
3
0
 0
1
1
2
0
 0
1
1
2
0
 0
1
1
4
0
 0
1
1
5
0
 0
8
6
1
4
1
1
7
0
 0
1
1
1
0
 3
1
2
0
0
 0
4
2
2
3
6
5
V
Ý
Z
T
U
Ž
 M
O
S
T
 N
Í 
N
O
S
N
É
 
T
R
Á
M
O
V
É
 K
 O
N
 S
T
 R
 Z
 
O
C
E
L
I
1
0
4
2
5
 ,
B
 4
2
 0
B
T
2
4
7
0
 0
2
4
5
0
 0
2
4
5
0
 0
2
4
8
0
 0
2
5
1
0
 0
2
2
8
0
6
2
5
5
0
 0
2
9
0
3
 9
2
6
2
0
 0
4
2
2
3
7
3
V
Ý
Z
T
U
Ž
 M
O
S
T
 N
O
S
N
É
 
T
R
Á
M
 K
O
N
S
T
 R
 P
Ř
 E
D
 P
 Z
 
L
A
N
 P
R
 O
 V
N
 IT
 Ř
 P
Ř
 E
D
 P
J
T
9
4
2
0
 0
9
3
5
0
 0
9
3
5
0
 0
9
4
8
0
 0
9
5
9
0
 0
5
8
0
9
9
9
7
2
0
 0
6
3
2
2
 4
9
9
9
0
 0
T
a
b
u
lk
a
 č
. 
9
:
P
 o
s
o
u
z
 e
n
 í 
v
ý
v
o
je
 c
e
n
o
 v
é
 h
la
d
i n
y
 O
T
S
 K
P
 , 
p
o
ro
v
n
á
n
í 
e
 x
p
e
 rt
n
íc
h
 a
 t
rž
 n
íc
h
 c
e
n
P
 o
z
n
.:
C
e
n
y
j s
o
u
u
v
e
d
e
n
y
v
K
č
P
o
z
 n
á
m
k
a
: 
E
 x
p
e
 rt
n
 í 
c
e
n
y
 d
l e
 O
T
S
K
P
 t
e
n
c
e
, 
tr
ž
 n
í 
c
e
n
 y
 t
u
 č
n
ě
P
 o
z
n
.:
 C
e
n
y
 j
 s
o
u
 z
 a
o
k
ro
u
 h
le
n
 y
 n
 a
 c
e
l é
 K
č
48 
T
a
b
u
l k
a
 č
. 
9
:
P
 o
s
o
u
z
 e
n
 í 
v
ý
v
o
je
 c
e
n
o
 v
é
 h
la
d
i n
y
 O
T
S
 K
P
 , 
p
o
ro
v
n
á
n
í 
e
 x
p
e
 rt
n
íc
h
 a
 t
rž
 n
íc
h
 c
e
n
P
 o
z
n
.:
C
e
n
y
j s
o
u
u
v
e
d
e
n
y
v
K
č
P
 o
z
 n
á
m
k
a
: 
E
 x
p
e
 rt
n
 í 
c
e
n
y
 d
l e
 O
T
S
K
P
 t
e
n
c
e
, 
tr
ž
 n
í 
c
e
n
 y
 t
u
 č
n
ě
P
 o
z
n
.:
 C
e
n
y
 j
 s
o
u
 z
 a
o
k
ro
u
 h
le
n
 y
 n
 a
 c
e
l é
 K
č
K
ó
d
 
p
o
lo
ž
k
y
N
á
z
e
v
 p
o
lo
ž
k
y
M
ě
rn
á
 
je
d
n
o
tk
a
O
T
S
K
P
2
0
1
3
[5
4
]
O
T
S
K
P
2
0
1
4
[5
5
]
O
T
S
K
P
2
0
1
5
[5
6
]
O
T
S
K
P
2
0
1
6
[5
7
]
O
T
S
K
P
2
0
1
7
[5
8
]
D
3
 5
M
e
tr
o
 s
t a
v
2
0
1
7
I /
6
8
M
e
tr
o
s
ta
v
2
0
1
7
O
 T
S
K
 P
2
0
1
8
[5
9
]
D
3
 5
M
e
tr
o
s
t a
v
2
0
1
8
O
 T
S
K
 P
2
0
1
9
[8
]
I /
6
8
M
e
tr
o
 s
t
a
v
2
0
1
9
4
2
3
3
3
6
M
O
S
T
N
Í 
N
O
S
N
É
 K
O
M
O
R
O
V
É
 
K
O
N
S
T
R
 Z
 P
Ř
E
D
P
J
 B
E
T
 D
O
 
C
4
0
/5
0
M
3
1
3
5
0
0
1
3
4
0
0
1
3
4
0
0
1
3
6
0
 0
1
3
8
0
 0
2
0
7
5
3
1
4
0
0
 0
2
1
1
4
9
1
4
4
0
 0
5
6
3
1
4
V
O
Z
O
V
K
O
V
É
 V
R
S
T
V
Y
 Z
 
M
E
C
H
A
N
IC
K
Y
 Z
P
E
V
N
Ě
N
É
H
O
 
K
A
M
E
N
IV
A
T
L
.
D
O
2
0
0
M
M
M
2
1
9
2
1
9
1
1
9
1
1
9
4
1
9
6
1
7
9
1
9
9
2
0
5
3
0
0
5
6
3
3
0
V
O
Z
O
V
K
O
V
É
 V
R
S
T
V
Y
 Z
E
 
Š
T
Ě
R
K
O
D
R
T
I
M
3
6
6
7
6
6
2
6
6
2
6
7
1
6
7
9
6
1
7
6
8
9
7
0
8
9
5
0
5
7
2
2
1
3
S
P
O
J
O
V
A
C
Í 
P
O
S
T
Ř
IK
 Z
 E
M
U
L
Z
E
 
D
O
0
,5
K
G
/M
2
M
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
3
5
7
4
D
0
6
A
S
F
A
L
T
O
V
Ý
 B
E
T
O
N
 P
R
O
 L
O
Ž
N
Í 
V
R
S
T
V
Y
M
O
D
IF
IK
A
C
L
1
6
+
,
1
6
S
M
3
4
9
4
0
4
9
4
0
5
0
1
0
5
0
7
0
3
3
9
1
5
1
4
0
5
4
3
9
5
2
8
0
5
7
4
E
8
8
A
S
F
A
 L
T
O
V
Ý
 B
E
T
O
N
 P
R
O
 
P
O
D
K
L
A
D
N
Í 
V
R
S
T
V
Y
 A
C
P
 2
2
+
, 
2
2
S
T
L
.
9
0
M
M
M
2
3
6
5
3
6
5
3
7
0
3
7
4
3
3
7
3
7
9
3
9
0
5
3
8
5
7
4
J
0
4
A
S
F
A
 L
T
O
V
Ý
 K
O
B
E
R
E
C
 
M
A
S
T
IX
O
V
Ý
 M
O
D
IF
IK
 S
M
A
 1
1
+
, 
1
1
S
M
3
6
2
9
0
6
2
9
0
6
3
8
0
6
4
6
0
4
5
5
8
6
1
4
0
7
0
6
0
6
3
1
0
5
7
5
F
5
5
L
IT
Ý
 A
S
F
A
L
T
 M
A
 I
V
 (
O
C
H
R
A
N
A
 
M
O
S
T
N
Í 
IZ
O
L
A
C
E
) 
1
6
 T
L
. 
4
0
M
M
 
M
O
D
IF
IK
M
2
5
1
1
5
1
7
4
8
1
5
2
4
8
2
2
5
3
9
5
8
1
2
6
2
C
E
M
E
N
T
O
B
E
T
K
R
Y
T
D
V
O
U
V
R
S
T
V
Ý
 N
E
V
Y
Z
T
U
Ž
E
N
 Ý
 
T
Ř
 I
 T
L
 D
O
 3
0
0
M
M
M
2
8
6
7
8
6
1
8
6
1
8
7
3
8
8
3
3
2
2
6
1
4
8
0
1
1
2
0
5
0
0
1
7
1
1
4
4
2
IZ
O
L
A
C
E
M
O
S
T
O
 V
E
K
C
E
L
O
P
L
O
Š
N
Á
 A
S
F
A
 L
T
 O
V
Ý
 M
I 
P
Á
S
Y
 S
 P
E
Č
E
T
ÍC
Í 
V
R
 S
T
V
O
U
M
2
6
4
3
6
3
8
6
3
8
6
4
7
6
5
5
4
9
7
6
6
4
5
6
3
6
8
3
9
1
1
2
B
1
Z
Á
B
R
A
D
 L
Í 
M
O
S
T
 N
Í 
S
E
 S
V
 IS
L
O
 U
 
V
Ý
P
L
N
Í 
-
D
O
D
Á
V
K
A
 A
 M
O
N
T
Á
 Ž
M
3
3
0
0
3
3
0
0
3
3
5
0
3
3
9
0
4
9
8
8
3
4
4
0
5
8
0
7
3
5
4
0
9
1
1
4
C
1
S
V
O
D
I D
L
O
 O
 C
E
L
 S
I L
N
I Č
 
O
B
O
U
S
T
 R
, 
Ú
R
 O
V
E
 Ň
 Z
A
D
R
 Ž
 H
 2
 -
D
O
D
Á
V
K
A
 A
 M
O
N
T
 Á
Ž
M
3
6
3
0
2
7
2
0
2
7
6
0
2
7
9
0
1
8
1
0
2
8
3
0
2
9
1
0
1
7
3
4
49 
T
a
b
u
lk
a
 č
. 
9
:
P
 o
s
o
u
z
 e
n
 í 
v
ý
v
o
je
 c
e
n
o
 v
é
 h
la
d
i n
y
 O
T
S
 K
P
 , 
p
o
ro
v
n
á
n
í 
e
 x
p
e
 rt
n
íc
h
 a
 t
rž
 n
íc
h
 c
e
n
P
 o
z
n
.:
C
e
n
y
j s
o
u
u
v
e
d
e
n
y
v
K
č
P
o
z
 n
á
m
k
a
: 
E
 x
p
e
 rt
n
 í 
c
e
n
y
 d
l e
 O
T
S
K
P
 t
e
n
c
e
, 
tr
ž
 n
í 
c
e
n
 y
 t
u
 č
n
ě
P
 o
z
n
.:
 C
e
n
y
 j
 s
o
u
 z
 a
o
k
ro
u
 h
le
n
 y
 n
 a
 c
e
l é
 K
č
K
ó
d
 
p
o
lo
ž
k
y
N
á
z
e
v
 p
o
lo
ž
k
y
M
ě
rn
á
 
je
d
n
o
tk
a
O
 T
S
K
P
2
0
1
3
[5
4
]
O
 T
S
K
 P
2
0
1
4
[5
5
]
O
 T
S
K
 P
2
0
1
5
[5
6
]
O
 T
S
K
 P
2
0
1
6
[5
7
]
O
 T
S
K
 P
2
0
1
7
[5
8
]
D
3
 5
M
e
tr
o
s
t a
v
2
0
1
7
I /
6
8
M
e
tr
o
 s
t a
v
2
0
1
7
O
 T
S
K
 P
2
0
1
8
[5
9
]
D
3
 5
M
e
tr
o
s
t
a
v
2
0
1
8
O
 T
S
K
 P
2
0
1
9
[8
]
I /
6
8
M
e
tr
o
s
t a
v
2
0
1
9
9
1
1
5
C
1
S
V
O
D
ID
L
O
 O
C
E
L
 M
O
S
T
N
Í 
J
E
D
N
O
S
T
R
, 
Ú
R
O
V
E
Ň
 
Z
A
D
R
 Ž
 H
2
 -
D
O
D
Á
V
K
A
 A
 
M
O
N
T
Á
Ž
M
2
5
9
0
3
9
9
0
4
0
5
0
4
1
0
0
4
9
0
0
4
1
6
0
5
0
3
7
4
2
8
0
9
1
1
A
C
1
S
V
O
D
ID
L
O
O
C
E
L
L
E
H
 C
E
R
O
Z
E
B
IR
A
T
E
L
N
É
 , 
Ú
 R
O
V
E
Ň
 
Z
A
D
R
 Ž
 H
2
 -
D
O
D
Á
V
K
A
 A
 
M
O
N
T
 Á
Ž
M
6
7
5
0
1
0
1
0
 0
1
0
2
0
 0
8
9
5
6
1
0
3
0
 0
1
0
6
0
 0
8
9
0
5
9
1
8
3
8
4
P
R
O
P
U
S
T
Y
Z
T
 R
U
 B
D
N
D
O
1
6
0
0
M
M
M
1
7
4
0
 0
1
7
3
0
 0
1
7
3
0
 0
1
7
5
0
 0
1
7
7
0
 0
2
4
3
5
3
1
7
9
0
 0
1
8
4
0
 0
3
1
5
1
9
9
3
5
3
0
Ž
 L
A
B
 Y
 A
 R
I G
O
L
Y
 
M
O
N
O
L
IT
 IC
K
É
 B
E
T
O
 N
O
 V
É
M
3
2
3
9
0
3
6
3
0
3
6
3
0
3
6
8
0
3
7
2
0
5
8
9
6
3
7
7
0
3
8
8
0
9
1
4
9
50 
51 
 
Odchylka mezi expertní a tržní cenou může nabývat různých hodnot. Tržní cena 
může být nižší než cena expertní, příkladem jsou vrty pro piloty v Grafu č. 4. Dále 
může tržní cena v průběhu let oproti expertní ceně kolísat, jako např. cena litého 
asfaltu v Grafu č. 5. V praxi je i mnoho případů kdy je cena tržní patrně vyšší 
oproti ceně expertní, což dokumentuje třeba Graf č. 6 sledující cenu propustů z 
trub. 
 
264242: VRTY PTO PILOTY TŘ. II D DO 1200MM 
 
Graf č. 4: Porovnání expertní a tržní ceny: VRTY PTO PILOTY TŘ. II D DO 1200MM 
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575F55: LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 16 TL. 40MM MODIFIK 
 
Graf č. 5: Porovnání expertní a tržní ceny: LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ 
IZOLACE) 16 TL. 40MM MODIFIK 
 
918384: PROPUSTY Z TRUB DN DO 1600MM 
 
Graf č. 6: Porovnání expertní a tržní ceny: PROPUSTY Z TRUB DN DO 1600MM 
 
511 517 
524 
539 
481 
822 
400 
500 
600 
700 
800 
900 
2016 2017 2018 2019 
expertní cena OTSKP dle 
cenových úrovní v 
jednotlivých letech 
tržní cena Metrostav a.s. 
17400 17300 17300 17500 17700 
17900 18400 
24 353 
31 519 
15000 
20000 
25000 
30000 
35000 
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
expertní cena OTSKP dle 
cenových úrovní v 
jednotlivých letech 
tržní cena Metrostav a.s. 
C
e
n
a
  
[K
č
] 
 
Rok 
C
e
n
a
  
[K
č
] 
 
Rok 
53 
 
Tyto ceny a odchylku expertní a tržní ceny sleduje i samotné Ředitelství silnic a 
dálnic ČR. Od roku 2004 vyhodnotilo nabídkové ceny 1 460 staveb (6 682 
stavebních objektů) u kterých proběhlo výběrové řízení na zhotovitele staveb v 
působnosti ŘSD ČR. Z těchto dat následně vytváří průměr nabídkových cen, který 
porovnává s expertními cenami. „Výsledkem jsou cenové databáze a grafy, které 
vypovídají za jaké ceny ŘSD ČR jednotlivé stavby realizovalo v jednotlivých letech 
včetně jejich porovnání s průměrnými ukazateli.“ [82] 
Tato databáze je veřejně dostupná jako Měrné ceny a ukázka těchto dat je patrná 
z Obrázku č. 7. Je zde znázorněna odchylka průměru nabídkových cen od 
jednotkových expertních cen OTSKP v cenové úrovni 2017. Nevýhodou těchto dat 
je v současnosti fakt, že průměr nabídkových cen je aktualizován k březnu 2019, 
avšak ceny jsou srovnány s OTSKP v cenové úrovni 2017. [83] 
 
 Jak lze z těchto dat pozorovat, ceny stavebních prací nelze účinně 
 předpovídat. [83] 
 
 
Obrázek. č. 7: Porovnání položek OTSKP oproti měrným cenám 
[83]
 
Pozn.: Průměrná cena MNS = statistický výstup sledovaných vítězných nabídek 
[83]
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4.2 Vývoj cen ve stavebnictví 
 
Jak již bylo naznačeno, problémem u veřejných zakázek na rozsáhlé dopravní 
stavby bývá nepředvídatelnost cen stavebních prací. Tyto stavební práce v sobě 
zahrnují velké množství položek, jejichž cena se mění v závislosti na 
ekonomických procesech. 
 
 Vlivem změny ceny více nákladových položek u konkrétní stavební 
 práce může docházet k silnému nárůstu či poklesu ceny stavební 
 práce. V řádech několika let se pak může jednat o nárůst či propad 
 ceny stavební práce obvykle v řádech až desítek procent. 
 
Cena stavebních prací je obvykle tvořena několika částmi, obvykle následujícími: 
Cena = Přímé náklady + Výrobní režie + Správní režie + Subdodávky + Zisk 
[60, str. 75] 
Právě přímé náklady obvykle utvářejí většinu z ceny za konkrétní stavební práci. 
Do přímých nákladů řadíme: 
 - Náklady na materiál 
 - Náklady na mzdy 
 - Náklady na provoz stavebních strojů a zařízení 
 - Ostatní přímé náklady [60, str. 75] 
Pokud tedy výše některých z těchto nákladů začne kolísat, zvláště pokud cena 
více z nich začne stoupat či klesat současně, i celková cena stavební práce začne 
poměrně znatelně stoupat či klesat. 
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4.2.1 Náklady na materiál 
 
Pro demonstraci nákladů na materiál stavebních prací je kapitola zaměřena 
konkrétně na materiál vozovek: 
„Základním materiálem pro stavbu konstrukčních vrstev vozovek je kamenivo. Z 
kameniva se vyrábí stavební směsi nebo se z něj přímo provádějí některé typy 
vrstev.“ [61, str. 90] 
„Konstrukční vrstvy vozovek mohou být buď nestmelené nebo stmelené. V 
silničním stavitelství se ve stmelených vrstvách používají pojiva na bázi asfaltu 
nebo pojiva hydraulická, jejichž typickým reprezentantem je cement.“ [61, str. 90] 
Je tedy zřejmé, že cena za provedení konkrétní vrstvy vozovky je ve velké míře 
ovlivněna cenou kameniva a dále asfaltu či cementu v závislosti na typu. 
 
 Na českém stavebním trhu jsou stavební materiály, které si po dlouhé 
 roky drží svoji cenu, eventuelně se jejich cena mírně navyšuje v 
 závislosti na inflaci, například kamenivo či písek. Jsou ale také 
 materiály, jejichž cena závisí na velkém množství zahraničních 
 ekonomických vlivů a je velmi proměnlivá, příkladem může být asfalt 
 nebo například ocel. 
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Graf č. 7: Indexy cen průmyslových výrobců dle ČSÚ* - Kamenivo, písek a jíl [62] 
Vysvětlivky: průměr roku 2015 = 100 
*ČSÚ - Český statistický úřad 
 
Jak je patrné z Grafu č. 7, cenový vývoj kamene či písku lze poměrně snadno 
předvídat díky jeho poměrně konstantnímu nárůstu.  
Naopak, například cenu asfaltu lze odhadovat poměrně těžko, neboť pro výrobu 
obalovaných asfaltových směsí se nejčastěji používá asfalt ropný, který je 
posledním produktem při destilaci surové ropy prováděné v rafineriích. Cena 
ropného asfaltu se téměř úměrně odvíjí od ceny ropy, jež je velmi nevyzpytatelná 
a to v dlouhodobém (ročním) horizontu (viz. Graf č. 8) i krátkodobém (měsíčním) 
horizontu (viz. Graf č. 9). [61, str. 105] 
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Graf č. 8: Indexy cen průmyslových výrobců dle ČSÚ - Ropa; indexy roční  [62] 
Vysvětlivky: průměr roku 2015 = 100 
  
 
 
Graf č. 9: Indexy cen průmyslových výrobců dle ČSÚ - Ropa; indexy měsíční  [62]
 
Vysvětlivky: průměr roku 2015 = 100 
Pozn.: Hodnoty zaokrouhleny na celá procenta 
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Obdobně je to i v případě oceli, která je u dopravních staveb hojně využívána ve 
formě betonářské oceli i kusových (zámečnických) prvků. 
 
Graf č. 10: Indexy cen průmyslových výrobců dle ČSÚ - Ostatní výrobky získané 
jednostupňovým zpracováním oceli [62] 
Vysvětlivky: průměr roku 2015 = 100 
Zajímavým je taktéž vývoj ceny cementu a vápna na českém stavebním trhu: 
 
 
Graf č. 11: Indexy cen průmyslových výrobců dle ČSÚ - Cement, vápno a sádra [62] 
Vysvětlivky: průměr roku 2015 = 100 
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4.2.2 Náklady na mzdy 
 
Dalšími nezanedbatelnými náklady pro kalkulaci stavební práce jsou mzdy 
pracovníků přímo se podílejících na stavební činnosti. I tato složka ceny se s 
postupem času navyšuje, její vývoj je však poměrně konstantní, jak je patrné z 
tabulky č. 10: 
 
Období 
Period 
Průměrná hrubá měsíční nominální mzda na fyzické osoby 
 
Kč 
 
meziroční index 
y-o-y 
2005 16 624 103,3 
2006 17 671 106,3 
2007 18 847 106,7 
2008 20 706 109,9 
2009 21 819 105,4 
2010 21 999 100,8 
2011 22 515 102,3 
2012 22 589 100,3 
2013 22 050 97,6 
2014 22 610 102,5 
2015 23 590 104,3 
2016 24 558 104,1 
2017 25 710 104,7 
2018 27 613 107,4 
 
Tabulka č. 10: Průměrná hrubá měsíční nominální mzda ve stavebnictví dle ČSÚ 
[63]
 
Vysvětlivky: Meziroční index: stejné období předchozího roku = 100 
[62]
 
Poznámka: nominální mzda = „skutečná mzda vyplacená v peněžních jednotkách“
 [64]
 
 
 
 
 
 
60 
 
4.2.3 Náklady na provoz stavebních strojů a zařízení 
 
 Nedílnou součástí stavebních prací je nasazení mechanizace - od 
 drobných zařízení až po těžkotonážní stavební stroje. Zejména větší a 
 dražší stroje a jejich provoz se v kalkulaci konkrétní stavební práce 
 výrazně projeví. 
 
Kalkulace nákladů na provoz strojů přitom primárně vycházejí z pořizovací ceny 
stroje, nákladů na servis a údržbu, nákladů na převoz (eventuelně montáž a 
demontáž stroje) a nákladů na provoz (zejména spotřeba pohonných hmot). Ani 
vývoj těchto nákladů nelze do budoucnosti přesně předvídat. 
 
 
Graf č. 12: Indexy cen průmyslových výrobců dle ČSÚ - Ostatní stroje pro speciální 
účely[62] 
Vysvětlivky: průměr roku 2015 = 100 
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Období                                   
Period 
Spotřebitelská cena (Kč/l)                                     
 
Benzin automobilový 
bezolovnatý Natural 95 
Motorová 
nafta LPG 
 2016 - 1. týden  28,43 27,91 13,46 
            11. týden  26,48 25,54 12,22 
            21. týden  28,62 27,07 11,84 
            31. týden  29,21 27,96 11,95 
            41. týden  29,16 28,02 12,36 
 2017 - 1. týden  30,53 29,95 13,70 
            11. týden  31,02 30,39 14,27 
            21. týden  30,39 29,49 14,00 
            31. týden  29,28 28,23 13,28 
            41. týden  29,99 29,21 13,91 
 2018 - 1. týden  30,46 29,67 14,13 
            11. týden  30,39 29,55 13,98 
            21. týden  32,13 31,42 14,04 
            31. týden  32,94 32,20 14,78 
            41. týden  33,41 33,07 15,67 
 2019 - 1. týden  31,03 31,48 15,07 
            11. týden  30,29 31,25 14,21 
            21. týden  33,02 32,41 14,54 
            31. týden  32,64 31,82 13,97 
            41. týden  32,34 32,08 13,56 
            47. týden  31,96 31,71 13,90 
Tabulka č. 11: Průměrné spotřebitelské ceny pohonných hmot v ČR dle ČSÚ  
[65]
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4.2.4 Nárůst cen v průběhu zadávací lhůty 
 
 Jak vyplývá z předchozích kapitol, vývoj cen ve stavebnictví je v 
 důsledku mnoha různých faktorů těžce předvídatelný. 
V průběhu zadávací lhůty (viz. kapitola 1.1, §40), která je u rozsáhlých dopravních 
staveb obvykle v řádech měsíců (např. u staveb D35 Opatovice - Časy a I/68 
Třanovice - Nebory byla zadávací lhůta stanovena na 7 měsícu od ukončení lhůty 
pro podání nabídek [22][48]) je účastník výběrového řízení zavázán svou nabídkovou 
cenou. 
U rozsáhlých zakázek dopravních staveb dochází často k posunu lhůty k podání 
nabídek (např. viz. kapitola 3.3.1, 3.3.2) a po ukončení výběrového řízení k 
jednání s dodavatelem o podpisu smlouvy a dalších záležitostech. 
Pokud zároveň přihlédneme k faktu, že nabídkový rozpočet pro veřejnou zakázku 
nemusí firma dělat v poslední možný termín, může se doba od vytvoření 
nabídkového rozpočtu po podpis Smlouvy o dílo blížit až jednomu roku. 
 Za tuto dobu se ceny ve stavebnictví mohou výrazně změnit. Státní 
 instituce (např. Ředitelství silnic a dálnic ČR) v současnosti ve 
 veřejných zakázkách na stavební práce obvykle nezohledňují (v 
 průběhu zadávací lhůty i trvání stavebních prací) nárůst či pokles cen 
 na stavebním trhu. 
Pozn.: V průběhu psaní této práce začalo ŘSD ČR změnu vstupních nákladů 
zohledňovat (viz. úvod kapitoly 5.2) a to formou tzv. valorizace (téma kapitoly č. 5). 
 
4.3  Zhodnocení příčin, důsledků a rizik pro uchazeče ve 
 veřejných soutěžích 
Lze odvodit, že se ceny stavebních prací, jak v průběhu zadávací lhůty, tak i v 
průběhu stavební činnosti, mohou vyvíjet, a to klesat či stoupat a obvykle se tak i 
děje. V současnosti však tento vývoj státní organizace obvykle nezohledňují. 
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Kupříkladu Smlouva o dílo na stavbu úseku dálnice D35 Opatovice - Časy (viz. 
kapitola 3.3.1)  byla uzavřena dne 31. ledna 2019. Lhůta pro podání nabídek byla 
do 23. listopadu 2018. A dle zadání veřejné zakázky je délka stavby 
předpokládána na 44 měsíců. [21][38][48] 
I pokud by sdružení D35 Opatovice - Časy STRABAG, M - SILNICE a SMP CZ 
začalo se stavbou již následující den, tedy 1. února 2019, dle plánu by mu stavba 
trvala 44 měsíců, tedy do 30. září 2022. [48] 
 Zarážejícím faktem je, že ještě 30. září 2022 budou skutečně vykonané 
 práce oceněny dle nabídkové ceny z rozpočtu, jehož termín odevzdání 
 byl do 23. listopadu 2018. 
I tento problém může být důvodem, proč v roce 2018, po skončení zadávací lhůty 
u zakázky I/68 Třanovice - Nebory (viz. kapitola 3.3.2.1), „(...) vybraný uchazeč, a i 
uchazeč druhý a třetí v pořadí, odmítli uzavřít smlouvu nebo neposkytli zadavateli 
k jejímu uzavření řádnou součinnost (...).“ [51] 
 
 Tyto podmínky se mohou zdát jako silně nespravedlivé až likvidační. 
 Eliminovat tyto podmínky znamená při tvorbě nabídkového rozpočtu 
 odhadnout vývoj cen na českém trhu na 4 roky dopředu a tento vývoj 
 v ceně stavebních prací zohlednit. Zdá se však, že takovéto jednání 
 nevytváří zdravé tržní prostředí a přirozenou konkurenceschopnost 
 stavebních firem.  
 Opačným argumentem lze říci, že vlivem silné konkurence mohou být 
 nabídkové ceny na veřejné zakázky podhodnocené. Nelze se však 
 příliš divit vzhledem k faktu, že hodnotící kritéria u veřejných zakázek 
 bývají obvykle Nabídková cena s vahou 90% a Délka záruční doby s 
 vahou 10%. [např. 48] 
 Závěrem lze dnešní situaci hodnotit spíše jako nespravedlivou z 
 důvodu, že stát přenáší riziko růstu cen na stavební firmy. 
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4.3.1 Úpadek stavební firmy SDS Exmost 
 
Důkazem že tato problematika není jen pouhou teorií, ale reálnou hrozbou, může 
být úpadek brněnské stavební firmy SDS Exmost v roce 2016. 
Firma SDS Exmost byla středně velká stavební firma. V roce 2015 její výnosy 
činily 688 miliónů korun. Poprvé ve své historii však za kalendářní rok hospodařila 
s prodělkem a to 78 miliónů českých korun. Firma se specializovala na speciální 
mostní činnosti a stavbu mostů všech typů. Kromě toho vyhrála výběrové řízení i 
na obchvat města Znojmo. [66] 
V roce 2016 se firma dostala do vážné finanční situace. Jako hlavní příčinu svých 
problémů uvedla firma tři konkrétní stavby, kde hospodařila s velkým prodělkem. 
Kromě stavby úseku polské dálnice kde působila jako subdodavatel se firmě 
nepodařilo vydělat ani na dvou českých veřejných zakázkách. První zakázkou byla 
stavba silnice mezi Oldřichovicemi a Bystřicí, kde firma prodělala přes 60 miliónů 
Kč. Ztrátovou byla pak i přeložka Bílovické ulice v Ostravě, kde nastaly komplikace 
kvůli důlní činnosti v okolí staveniště. [66] 
Společně s prodělky na dalších stavbách, musela firma práci na některých 
zakázkách pozastavit. Firma se snažila získat strategického partnera, což se jí 
ovšem nepodařilo. Koncem září 2016 navrhlo několik věřitelů této firmy návrh na 
její insolvenci. Později se k návrhu přiklonila i samotná SDS Exmost s uvedením 
že se nedokáže vypořádat s více než 600 věřiteli, neboť dluhy ve výši přes čtvrt 
miliardy korun převyšují její majetek. [66] 
V říjnu 2016 tak Krajský soud v Brně vyhlásil její úpadek a určil firmě 
insolvenčního správce. V lednu 2017 pak tentýž soud vyhlásil nad firmou konkurz, 
čímž pádem s majetkem firmy přestala nakládat samotná firma a toto oprávnění 
přešlo na insolvenčního správce. Do té doby firma přišla téměř o všechny své 
zaměstnance a utlumila svou činnost. [66][67] 
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4.4  Rozhovor: Michal Jurka 
 
Michal Jurka (41): „Prezident společnosti Skanska Česká Republika 
a Slovensko. V jedné z největších tuzemských stavebních společností pracuje 
od roku 2002, kdy absolvoval po studiu podnikové ekonomiky a managementu 
na Technické univerzitě Ostrava – Vysoké škole báňské. Jurka působil ve skupině 
Skanska ve výrobě a v různých manažerských pozicích. Před jmenováním 
do současné funkce zastával pozici výkonného viceprezidenta Skanska Polsko, 
kde byl zodpovědný za dopravní stavitelství ve středním a jižním regionu 
a betonové provozy.“ [83] 
 
 Rozhovor s ředitelem společnosti Skanska, otisknutý v 
 Hospodářských novinách dne 12. srpna 2019 potvrzuje a doplňuje 
 výše zmiňovaná tvrzení a dalšími informacemi obohacuje tuto 
 diplomovou práci. 
 
„Růst cen práce a materiálu se už několik let markantně promítá do finálních cen 
staveb. Firmy se také potýkají s nedostatkem personálu. "Jsem přesvědčen, že 
pokud nedojde k nějakému zásahu státu ve smyslu podpory učňovského nebo 
středního školství, za deset let nebude mít kdo pracovat rukama," říká Michal 
Jurka, prezident společnosti Skanska Česká republika a Slovensko. Hájí také 
strategii své firmy vyhýbat se takzvaným krvavým stavbám − firmy ve snaze mít 
práci berou zakázky, jež hrozí ztrátou, a nakonec ji také přinesou. 
HN: Skanska byla loni ve ztrátě 334 milionů korun. Co se stalo? 
Na českém trhu to způsobil jeden velký dopravní projekt, který byl od začátku 
až do konce ve ztrátě. 
HN: Který to byl? 
Tuto informaci vám nemohu poskytnout. Už to, že otevřeně říkáme, že nám 
výsledek zhoršila ztrátová zakázka, je dle pravidel společnosti hodně na hraně.“ [83] 
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Pozn.: Podle neoficiálních zdrojů se jedná o nadlimitní veřejnou zakázku v oblasti 
dopravních staveb. Právě takto může vypadat důsledek stavebních projektů bez 
aplikované valorizace - viz. kapitola č. 5. 
„HN: Jak vás zakázka poznamenala? 
Do účetnictví jsme ji dali až loni. Jinak naše hospodaření bylo zdravé. 
Když do výsledku započítáte projekty v Maďarsku a Rumunsku, hospodaření firem 
Skanska SK, Skanska Transbeton, Lom Klecany a Skanska Asfalt, ztráta už bude 
výrazně menší. Jsem plně přesvědčený, že rok 2018 byl pro nás dno. Úplně si ale 
nemyslím, že to platí pro všechny na trhu. 
HN: Proč? 
Krvavé stavby vysoutěžené v posledních dvou až čtyřech letech se ve výsledcích 
některých stavebních firem ještě projeví. Dotkne se to všech, kteří v letech 2016 
nebo 2017 podepsali velké stavby za hrozných podmínek. Byla to cenová válka, 
ceny byly na 60 procentech odhadu investora. Jsou případy zakázek 
vysoutěžených v roce 2016 za nejnižší ceny, které ale stavební firmy za rok 
odmítly podepsat, protože ceny vyskočily třeba o čtvrtinu. Pokud není 
ve smluvních podmínkách valorizace, je to problém.“ [83] 
Pozn.: Ceny veřejných zakázek - viz. kapitola 3.2; 3.3. Vysoutěžené veřejné 
zakázky, které firmy z důvodu růstu cen odmítly později podepsat - příkladem je i 
zakázka I/68 Třanovice - Nebory - viz. kapitola 3.3.2.1. 
„HN: Kdy od zakázek odstupujete vy? 
Když vše trvá příliš dlouho. Před čtyřmi roky na D3 jsme vyhráli dva úseky. 
Když jsme byli asi po roce a půl − poté co proběhla odvolání − vyzváni k podpisu 
smlouvy, už to nedávalo smysl. Mezitím vzrostly ceny stavebních prací. Bylo by 
ideální, aby všechno trvalo mnohem kratší dobu než rok. Závaznost nabídky je 
mezi 90 a 180 dny. Kdyby v této době došlo k podpisu smlouvy, byl by úplně 
každý zhotovitel schopen a ochoten garantovat cenu, kterou dal do nabídky.“ [83] 
Pozn.: Závaznost nabídky je určena zadávací lhůtou - viz. kapitola 1.1, § 40. 
Nárůst cen v průběhu zadávací lhůty popisuje kapitola 4.2.4. 
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„HN: Lze takto sepsat smlouvu? 
Lze a Ředitelství silnic a dálnic k tomu přistoupilo po spoustě jednání. Do smluv 
se vrací valorizace. To znamená, že v určitý okamžik stanovujete cenu stavebních 
prací a cenu materiálů podle indexu statistického úřadu, a pokud dojde 
ke skokovému navýšení, kryje to valorizace. Logika valorizace je jednoduchá − 
podáte nabídku k nějakému datu a od něj by se měla počítat valorizace. 
Rozhodně by se neměla počítat od data, jež přijde po roce či pěti letech.“ [83] 
Pozn.: Tématu valorizace se věnuje kapitola č. 5. Návratu valorizace do smluv se 
vzhledem k nedostatku informací a výskytu až v roce 2019 diplomová práce 
nevěnuje, o tomto faktu však pojednává v kapitole 5.2. 
„HN: S jakou dnes pracujete marží? 
Máme od Skansky zadání na 3,5 procenta provozního zisku. Máme obrovskou 
výhodu, že nás švédská centrála netlačí k exponenciálnímu navyšování tržeb. Brát 
ztrátové zakázky je dlouhodobě cesta do pekel a my to dělat nebudeme. Důkazem 
je, že jsme v posledních letech žádnou velkou ztrátovou dopravní stavbu 
nevyhráli. 
HN: Co způsobuje, že jste nuceni se takto chovat? 
Skokově šly nahoru ceny materiálů. V dopravním stavitelství asfalt a kamenivo. 
V pozemním stavitelství izolace, cihly, v podstatě všechny materiály. A pak je tu 
cena subdodavatelů. V ní je poměrně zásadně skryta cena lidské práce. 
V posledních dvou letech rostly ve stavebnictví každoročně mzdy o 10 až 15 
procent. A pokud máte velkou stavbu náročnou na lidskou kapacitu, má to 
poměrně významný dopad. Na trhu je mnohem více staveb než v minulosti, vede 
to k přetahování o subdodavatele a další dodavatele. Nám se několikrát 
na Slovensku i v Česku stalo, že subdodavatel měl podepsanou smlouvu 
i se sankcí a dostal nabídku přejít na jinou stavbu zejména v pozemním stavitelství 
za podmínek o 15 procent lepších. Jeho lidé druhý den nepřišli. Obrovskou 
výhodu mají firmy s vlastní kapacitou. Skanska má řádově tři tisíce zaměstnanců 
a přes polovinu z nich tvoří dělnické profese. To je myslím jedna ze silných 
stránek naší firmy.“ [83] 
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Pozn.: Vývoj cen materiálů - viz. kapitola 4.2.1. Náklady na mzdy - viz. kapitola 
4.2.2. 
„HN: Hovořil jste o zdražení materiálů. Jak se s ním vypořádáváte? 
Mnohé stavby běží dva roky a je dobré si kvůli nim nakoupit materiál na začátku. 
Na některý materiál dnes čekáte třeba šest měsíců. A některý je absolutně 
vyprodaný. Za posledních třicet let tu nebyl otevřen žádný nový lom a jsem 
zvědavý, z čeho budeme stavět, až dojdou zásoby. A ony dojdou, 
protože se nepovoluje rozšiřování dobývacích prostorů ani do hloubky, ani 
do šířky. 
HN: Jaké procento vašich nákladů představuje materiál? 
U každé stavby je to jiné. V pozemních stavbách 30 až 40 procent ceny. 
U dopravních staveb může být rozptyl ještě vyšší. Při rekonstrukcích silnic je 
spotřeba materiálu větší než u nových staveb, kde je dostatek zeminy. 
HN: Porostou ještě ceny stavebního materiálu tak výrazně? 
Myslím, že největší skok je za námi. Drobný nárůst bude, tak velký jako 
v posledních dvou letech už ale nečekám. Bude to podobné jako u stavebních 
prací, kde se ceny už ustalují.“ [83] 
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5. Návrh opatření 
Pro zodpovědné posouzení problematiky a pro návrh účinného opatření je třeba 
znát způsob vytváření Smlouvy o dílo a taktéž metodiku, kterou je upravována 
smluvní cena v průběhu času výstavby. 
 
5.1 Smluvní podmínky FIDIC 
 
U rozsáhlých dopravních staveb ve veřejném sektoru slouží jako podklad a vzor 
ke tvorbě Smlouvy o dílo ve valné většině případů Smluvní podmínky FIDIC. 
Konkrétně Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb 
projektovaných objednatelem - tzv. RED BOOK. Jsou označovány jako Obecné 
podmínky. [68] 
Tyto Obecné podmínky jsou pro české prostředí adaptovány a doplněny 
Zvláštními podmínkami, které formuluje Ministerstvo dopravy. [69] 
 
V následujících odstavcích je sledováno téma valorizace, což je úprava 
splatných částek (položkových cen jednotlivých položek uvedených ve Výkazu 
výměr konkrétní zakázky) v důsledku změny nákladů. [69, str. 26] 
Již samotný článek 13.8 Obecných podmínek FIDIC předpokládá následující: „Má 
se za to, že Přijatá smluvní částka obsahuje částky pro rezervu na další zvýšení 
nebo snížení nákladů v rozsahu, v kterém plnou kompenzaci jakýchkoli zvýšení 
nebo snížení Nákladů nepokrývají ustanovení tohoto nebo jiných Článků.“ [68, str. 40] 
 Předpokládá se tedy, že nabídkové ceny pro výběrová řízení veřejných 
 zakázek jsou tvořeny s takovou rezervou, že případnou valorizací je 
 případná ztráta či výdělek kompenzován pouze zčásti. Zůstává však 
 otázkou, zdali lze pro stavební práce na několik let dopředu tuto 
 rezervu odhadnout a jak správný tento odhad může být. 
 
70 
 
Právě článek 13.8 Obecných podmínek FIDIC se věnuje úpravě splatných částek 
v důsledku změn nákladů. Udává: „Jestliže se tento Pod-článek použije, částky k 
zaplacení Zhotoviteli musí být upraveny při zvýšení nebo snížení nákladů na 
pracovní síly, na Věci určené pro dílo a na jiné vstupní náklady Díla tak, že se 
přičtou nebo odečtou částky určené vzorcem stanoveným v tomto Pod-článku.“ [68, 
str. 40] 
 
Zvláštní podmínky Ministerstva dopravy ČR ve článku 13.8. počítají se dvěma 
variantami:  
V první (u rozsáhlých dopravních staveb obvyklé) variantě (článek 13.8.1 
Zvláštních podmínek) jsou zadávací podmínky nastaveny tak, že úpravy cen v 
důsledku změn vstupních nákladů povoleny nejsou, jedinou výjimkou je případ kdy 
se stavební práce protáhnou z důvodu prodlení objednatele. [69, str. 27] [70] 
 
Druhá varianta (článek 13.8.2 Zvláštních podmínek) pak s úpravou splatné částky 
pro zhotovitele počítá. Částka je přepočítávána následovně: [69, str. 28] 
„Položková cena položek nebo prací, upravená postupem podle tohoto Pod-článku 
se musí rovnat součinu položkové ceny příslušné položky nebo práce uvedené ve 
Výkazu výměr a násobitele změny, stanoveného v návaznosti na indexy cen 
stavebních prací publikované podle metodiky Českého statistického úřadu na: 
„http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/ipc_cr“, (tabulka č. 5, list 2005 avg = 100), ve 
znění následných změn prováděných ČSÚ v rámci úprav cenové hladiny (dále jen 
„cenový index“). 
Násobitel změny, která se použije na úpravu částky k zaplacení Zhotoviteli v 
souladu s Potvrzením průběžné platby, se musí vypočíst podle vzorce, který má 
následující podobu:  Pn  
  
  
 
kde: 
„Pn“ je násobitel změny za období „n“, přičemž tímto obdobím je měsíc, není-li v 
Příloze k nabídce uvedeno jinak, 
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„Lm“ je cenový index příslušného kalendářního čtvrtletí, stanovený jako prostý 
průměr cenových indexů tří měsíců tohoto čtvrtletí, vypočtený s přesností na 3 
desetinná místa. 
Čtvrtletím podle tohoto článku se rozumí kalendářní čtvrtletí příslušného roku, 
počínající měsíci leden, duben, červenec a říjen. 
Cenový index Lm bude v závislosti na datu potvrzení provedených prací podle 
Smlouvy použit takto: 
pro práce provedené v kalendářních měsících: 
květen, červen, červenec    – Lm za 1. kalendářní čtvrtletí 
srpen, září, říjen     – Lm za 2. kalendářní čtvrtletí 
listopad, prosinec a navazující leden  – Lm za 3. kalendářní čtvrtletí 
únor, březen, duben    – Lm za 4. kalendářní čtvrtletí roku 
       bezprostředně předcházejícího 
„Lo“, je základní cenový index vztažený k měsíci, do něhož spadá Základní 
datum.““ [69, str. 28] 
Indexy cen stavebních prací publikované podle metodiky Českého statistického 
úřadu a jejich podoba je vyobrazena v tabulce č. 12. 
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5.2 Valorizace ve veřejných zakázkách 
 
Valorizace pro veřejné zakázky ve stavebnictví v minulosti na českém trhu 
fungovala. Bohužel se však od jejího použití ve veřejných stavebních zakázkách v 
posledních letech upustilo. Zcela jistě to pro stavební firmy nebylo vhodné řešení. 
 
Pozn.: V průběhu psaní této diplomové práce se údajně vyskytlo několik případů, 
kdy se valorizace do Smluv o dílo u veřejných zakázek na rozsáhlé dopravní 
stavby (mezi Ředitelstvím silnic a dálnic ČR a vybraným dodavatelem) opět 
navrátila. Tento stav však nelze náležitě popsat z důvodu nedostatku podkladů.  
Diplomová práce tedy popisuje stav, kdy valorizace ve veřejných zakázkách 
aplikována nebyla. Z rozhovorů s několika (ve stavebnictví) velmi dobře 
informovanými lidmi lze usuzovat, že tato situace trvá přibližně od roku 2010, kdy 
byl ministrem dopravy České republiky Vít Bárta. Zmínky o valorizaci se následně 
objevují až v roce 2019. 
Pokud se valorizace do smluv začíná opět navracet, zdá se to být jako pozitivní 
krok. Bohužel, pro stavební zakázky uzavřené bez valorizace, je situace již 
neměnná. 
 
5.2.1 Valorizace v minulosti 
 
Jak dříve valorizace fungovala a jak probíhaly konkrétní výpočty splatných cen 
zhotoviteli v důsledku změny nákladů, lze pozorovat například na následujícím 
příkladu veřejné zakázky na realizaci stavby I/35 Val. Meziříčí - Lešná, 3. etapa. 
Smlouva o dílo mezi Ředitelstvím silnic a dálnic ČR a Sdružením „ALPINE - BÖGL 
A KRÝSL - SWIETELSKY - LEŠNÁ III“ byla uzavřena dne 4. května 2009 za 
smluvní cenu 694 557 336,00 Kč. Ze smlouvy o dílo je vyňata i následující pasáž 
týkající se valorizace: [73] 
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„Úpravy v důsledku změn nákladů 
13.8 V tomto článku „tabulka údajů o úpravách“ znamená úplnou tabulku 
upravujících koeficientů, obsaženou v Příloze k nabídce. Jestliže taková tabulka 
údajů o úpravách neexistuje, pak tento článek neplatí. 
Jestliže tento článek platí, budou částky splatné zhotoviteli upraveny kvůli 
zvýšením nebo snížením cen pracovní síly, vybavení a jiných vstupů do stavby, 
tak, že se přičtou nebo odečtou částky stanovené podle vzorců předepsaných 
tímto článkem. Do té míry, v níž plná kompenzace za veškerá zvýšení nebo 
snížení nákladů není kryta ustanoveními tohoto nebo jiných článků, bude se mít za 
to, že přijatá cena stavby zahrnuje částky, které pokryjí možnost dalšího zvýšení i 
snížení nákladů. 
Úprava, která se použije na částku jinak splatnou zhotoviteli (tak jak byla 
stanovena v souladu s příslušným souvisícím dokůmentem a potvrzena 
Potvrzením platby), bude provedena podle níže uvedeného vzorce. Žádná úprava 
by neměla být použita pro práci oceňovanou na základě nákladů nebo běžných 
cen. Vzorec bude mít následující obecnou podobu: 
Pn = a + b x Ln / L0 
kde: 
„Pn“ je násobitel změny, který bude použit na fakturovanou cenu díla za práci 
provedenou za období „n“, přičemž tímto obdobím je měsíc, není-li v Příloze k 
nabídce uvedeno jinak, 
„a“ je pevný koeficient uvedený v odpovídající tabulce údajů o úpravách a 
představující část smluvních plateb, která nemůže být upravována, 
„b“ je koeficient představující část smluvních plateb, která může být upravována a 
je uveden v odpovídající tabulce údajů o úpravách; tento tabulkový prvek bude 
označovat dílo podle směrů výstavby, 
„Ln“ je aktuální cenový index nákladů stavební výroby za období „n“; odpovídá 
tabulkovému prvku nákladů 63 dnů před posledním dnem období (k němuž se 
vztahuje Potvrzení o platbě), a 
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„L0“, je základní cenový index nákladů stavební výroby; je použitelný pro 
odpovídající tabulkový prvek nákladů a základní datum. 
Budou použity cenové indexy cen nákladů stavební výroby uvedené v tabulce 
údajů úprav. Při stanovení cenových indexů cen nákladů stavební výroby se 
použijí indexy zveřejňované čtvrtletně Českým statistickým úřadem (dále ČSU) v 
publikaci Indexy cen stavebních prací, stavebních děl a nákladů stavební výroby s 
kódovým označením 7001 v tab. 4. 
Budou použity indexy cen nákladů stavební výroby podle směrů výstavby 
vztažené k průměru roku 2005 (resp. k průměru roku stanovenému ČSU po 
přepočtu na novou základnu) jako např.: Inženýrská stavby, Budovy nebytové, 
nevýrobní a pod. 
Pro použití čtvrtletních údajů ČSU platí pravidlo, že pro měsíční faktury bude index 
daného díla stejný po celé příslušné období až do uveřejnění dalšího čtvrtletního 
indexu takto: 
 
faktura za měsíc :   použije se index ČSÚ za : 
leden     3. čtvrtletí předchozího roku 
únor     4. čtvrtletí předchozího roku 
březen    4. čtvrtletí předchozího roku 
duben     4. čtvrtletí předchozího roku 
květen    1. čtvrtletí předchozího roku 
červen    1. čtvrtletí předchozího roku 
červenec    1. čtvrtletí předchozího roku 
srpen     2. čtvrtletí předchozího roku 
září     2. čtvrtletí předchozího roku 
říjen     2. čtvrtletí předchozího roku 
listopad    3. čtvrtletí předchozího roku 
prosinec    3. čtvrtletí předchozího roku 
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Výši koeficientu „a“ lze nastavit podle objemu prací oceňovaných skutečnými 
náklady nebo běžnými cenami. 
Součet koeficientů „a“ a „b“ se rovná 1,00. 
Dokud nejsou k dispozici všechny aktuální cenové indexy, určí správce stavby 
oznámením objednateli a zhotoviteli provizorní index pro vydání Potvrzení dílčí 
platby. Když je k dispozici aktuální cenový index, bude úprava podle toho 
přepočítána. 
Jestliže zhotovitel nedokončí stavbu ve lhůtě pro dokončení, bude poté provedena 
úprava cen za použití buď (i) každého indexu použitelného 49 dnů před vypršením 
lhůty pro dokončení stavby, nebo (ii) aktuálního indexu, podle toho, co je 
výhodnější pro objednatele. 
Indexy pro každé stavební dílo uvedené v tabulce (tabulkách) údajů o úpravách 
budou upraveny, pouze jestliže byly poskytnuty jako neodůvodněné, nevyrovnané 
nebo neoprávněné, v důsledku změny.“ [74] 
 
5.2.2 Valorizace dnes 
 
Jak však již bylo napsáno, v posledních letech je od valorizace upuštěno. 
Dosvědčují to i Smlouvy o dílo a jejich přílohy sledovaných staveb D35 Opatovice 
- Časy a I/68 Třanovice - Nebory. V Příloze k nabídce Smlouvy o dílo s vybranými 
uchazeči lze u obou staveb spatřit následující informaci týkající se Úpravy ceny v 
důsledku změn nákladů. U dalších veřejných zakázek na rozsáhlé dopravní stavby 
lze pozorovat totožné: [75] [76] 
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Obrázek. č. 8: Výňatek ze smluvních podmínek Smlouvy o dílo.
 [75, str. 13]
 
V posledních letech je jedním z mála případů použití valorizace ve stavebnictví 
stavba úseku dálnice D11 z Hradce Králové do Smiřic v délce 15,5 kilometru. [77] 
Konsorcium společností Eurovia, Metrostav a Swietelsky v úterý 29. ledna 2019 
oznámilo podmínečné odstoupení od smlouvy na stavbu úseku z Hradce Králové 
do Smiřic, podle jejich názoru jim totiž Ředitelství silnic a dálnic ČR řádně 
nepředalo staveniště. Ředitelství silnic a dálnic ČR na to pak o den později 
reagovalo vypovězením smlouvy. [77] 
Stavba úseku D11 přitom začala 2. října 2018 za přítomnosti premiéra Andreje 
Babiše. Do 29. ledna 2019 však nedošlo k převzetí staveniště z důvodu nesouladu 
stavu uvedeného v zadávací dokumentaci veřejné zakázky a skutečného stavu. 
29. ledna 2019 pak firmám vypršela zadávací lhůta, v průběhu které jsou vázány 
svou cenou. [77] 
Za velkého mediálního tlaku se do záležitosti vložil taktéž ministr dopravy Dan Ťok 
a následně se 11. února 2019 Ředitelství silnic a dálnic ČR se sdružením 
dodavatelů dohodlo a podepsalo dodatek ke Smlouvě o dílo. [78] 
„ŘSD v dodatku přiznalo, že stavebním firmám ve lhůtě 12 měsíců od podpisu 
smlouvy neoznámilo zahájení stavby. Učinit tak mělo do 1. září 2018. Protože 
ŘSD neoznámilo zahájení stavby do 12 měsíců, vznikl stavebním firmám podle 
smlouvy nárok na dodatečnou platbu. Včasné neoznámení zahájení stavby je v 
dodatku zdůvodněno prodloužením řízení o vydání stavebních povolení kvůli 
námitkám hnutí Děti Země.“ [78] 
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Podle dodatku ke smlouvě firmy dostanou namísto požadovaných 200 milionů 
korun 148,63 milionů korun bez DPH navíc k původní “vysoutěžené“ ceně 2,594 
miliardy korun bez DPH, což je podle expertů vhodnější varianta než vypsání 
nového výběrového řízení. [77] [78] 
K převzetí staveniště pak skutečně došlo v pondělí 25. února 2019 a práce na 
staveništi jsou k 7. prosinci 2019 v průběhu. [79] [80] 
 
 Skutečnost, že je stát (prostřednictvím Ředitelství silnic a dálnic ČR) 
 ochotný stavebním firmám kompenzovat zvýšené vstupní náklady v 
 důsledku časových průtahů až v krajním případě (kdy se dodavatelé 
 chystají odstoupit od smlouvy) je však zarážející až alarmující. 
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5.3 Návrh opatření 
 
Zdá se jako logické a stavební praxe toto jen potvrzuje, že pokud je na stavební 
zakázce finanční nedostatek či tíseň, dochází ke snižování kvality stavebního díla. 
Pokud z finančních důvodů dojde ke krizi firmy a k předčasnému přerušení 
stavebních prací a je vypsáno nové výběrové řízení, téměř vždy je tato situace pro 
investora nevýhodná a to zejména finančně. V takovýchto případech dojde téměř 
vždy ke značnému prodražení výsledného díla. Proto je vhodné této situaci 
předcházet vhodným opatřením. 
Zřejmě nejvhodnějším opatřením z hlediska vývoje cen stavebních prací a změny 
vstupních nákladů v čase pro veřejné zakázky na rozsáhlé dopravní stavby by u 
takovýchto zakázek bylo postupovat dle principu valorizace tak, jak je popsána v 
článku 13.8.2 Zvláštních podmínek Ministerstva dopravy ČR, které adaptují 
Obecné smluvní podmínky FIDIC - tzv. RED BOOK pro účely českého prostředí. 
Jako nejvhodnější řešení se toto zdá, neboť je tato varianta již smluvně 
dokumentována, odpadá tedy problém diskuze mezi odbornou i laickou veřejností 
a taktéž s tím související průzkum. 
Druhým argumentem je taktéž věrohodnost, pohotovost a spolehlivost Českého 
statistického úřadu, jež je zdrojem dat pro indexy cen stavebních prací, dle kterých 
je výše valorizace určována. (viz. kapitola 5.1) 
Zřejmě jediným argumentem komplikujícím použití této valorizace pro rozsáhlé 
dopravní stavby je fakt, že indexy cen stavebních prací jsou sledovány podle 
Třídníku stavebních konstrukcí a prací, spadajícího pod cenovou soustavu ÚRS. 
Oproti tomu, většina dopravních staveb má soupis prací a rozpočet vytvářen dle 
Oborového třídníku stavebních konstrukcí a prací (viz. kapitola 2.3). 
Lze se však domnívat, že by Český statistický úřad dokázal vytvořit a sledovat 
indexy cen stavebních prací tříděné i podle Oborového třídníku stavebních 
konstrukcí a prací. 
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Jako podklady pro Český statistický úřad a indexy cen dle OTSKP by pak mohla 
sloužit část Metodického pokynu, konkrétně přílohy č. 6 - 8 uvedené v jejím 
závěru:  
 Příloha č. 6:  Orientační seznam základních profesí 
 Příloha č. 7:  Orientační seznam základních stavebních strojů a zařízení 
 Příloha č. 6:  Orientační seznam základních materiálů [81, str. 33-36] 
Například Příloha č. 6 - Orientační seznam základních profesí je zde pro 
představu vyobrazen jako obrázek č. 9: 
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Obrázek č. 9: Orientační seznam základních profesí dle OTSKP 
[81, str. 33]
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 Je velmi pravděpodobné, že sledováním cen základních profesí, 
 stavebních strojů a zařízení a materiálů dle OTSKP, lze poměrně 
 zodpovědně určit valnou většinu Indexů cen stavebních prací dle 
 třídníku OTSKP a tím zajistit spravedlivou valorizaci v průběhu trvání 
 staveb veřejných zakázek na rozsáhlé dopravní stavby. 
 
Skutečností, která by podpořila tvorbu Indexů cen stavebních prací dle třídníku 
OTSKP, je nemalé množství nákladů, které stát (prostřednictvím jím zřizovaných 
organizací - např. Ředitelství silnic a dálnic ČR) na stavbu rozsáhlých dopravních 
staveb vydává. 
Jak je patrné z Obrázku č. 10, v České republice se v roce 2018 v oblasti 
dopravních (inženýrských) staveb investovalo do stavebních prací  téměř 115 
miliard Kč, což je přibližně 25% z hodnoty všech stavebních prací na území České 
republiky. [92, str. 463, 471] 
Obrázek č. 11 pak zobrazuje rozložení těchto nákladů dle příslušných stavebních 
děl. 
 Zdá se tedy jako rozumné, pro stavební  práce o takovémto finančním 
 objemu, zajistit spravedlivou valorizaci dle nejvhodnějších ukazatelů - 
 Indexů cen stavebních prací dle třídníku OTSKP. 
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Obrázek č. 10: Stavební práce podle směrů výstavby dle ČSÚ 
[92, str. 471] 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obrázek č. 11: Stavební práce podle klasifikace stavebních děl dle ČSÚ 
[92, str. 473] 
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Závěr 
 
V diplomové práci byl znázorněn a posouzen vývoj cen stavebních prací v 
průběhu zadávací lhůty i po této lhůtě u nadlimitních veřejných zakázek na 
rozsáhlé dopravní stavby. 
 
Analýzou této problematiky byly zadávací podmínky veřejných zakázek v této 
oblasti posouzeny jako nespravedlivé pro dodavatele stavebních prací. Podmínky 
mohou vytvářet nezdravé až likvidační tržní prostředí. 
 
 V poslední kapitole bylo poukázáno na opatření, jež v minulosti účinně 
 fungovalo a s drobnými úpravami by mohlo, a to pravděpodobně ještě 
 lépe, opět fungovat v následujících dekádách. 
 
Diplomová práce svým rozsahem neodpovídá jako plnocenný podklad pro změnu 
legislativy či metodiky fungování veřejných zakázek na stavební práce pro 
rozsáhlé dopravní stavby. Může však posloužit jako podklad k dalšímu průzkumu 
a šetření, jež pro dodavatele stavebních prací vytvoří lepší podmínky. 
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